

CONCÓN,

24 ABR 2019

ESTA ALCALDIA DECRETÓ HOY LO QUE SIGUE:

DECRETO N° 1104 /

VISTOS:

- a) Decreto Alcaldicio N° 454, de fecha 18 de Febrero de 2019, que adjudica la Propuesta Pública "Bacheos Calles Urbanas 2018 de la Comuna de Concón" a Empresa Constructora Ecmovial Ltda., Rut: 76.089.160-6.
- b) Contrato de fecha 01 de Marzo de 2019, entre la Ilustre Municipalidad de Concón y Empresa Constructora Ecmovial Ltda., Rut: 76.089.160-6.
- c) Decreto Alcaldicio N° 626, de fecha 07 de Marzo de 2019, que aprueba el Contrato.
- d) Acta de Entrega de Terreno de fecha 26 de Marzo de 2019 de la obra denominada "Bacheos Calles Urbanas 2018 de la Comuna de Concón"
- e) La Carta de fecha 15 de Abril de 2019 de parte del Contratista que solicita un aumento de plazo por once (11) días corridos.
- f) Memo DOM N° 195 de fecha 17 de Abril de 2019, de la Dirección de Obras que autoriza el Aumento de Plazo por once (11) días corridos.
- g) Las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de la República en vigencia.

CONSIDERANDO:

1. Que la solicitud de modificar el proyecto en cuanto a la ubicación de los nuevos bacheos solicitados, por sobre los indicados en proyecto, viene realizada por el Proyectista, lo que el Contratista aceptó indicando que este cambio afectaría los plazos.

DECRETO:

1. **RATIFIQUESE**, un aumento de plazo de once (11) días a la obra denominada "Bacheos Calles Urbanas 2018 de la Comuna de Concón".
2. **DÉJESE**, constancia que la nueva fecha de finalización del Contrato es el día 17 de Abril de 2019.
3. **CONFECCIONESE**, por parte de la Dirección de Asesoría Jurídica el Anexo de Contrato respectivo.
4. **ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



MARILY FILLANA ESPINOZA GODO
SECRETARÍA MUNICIPAL



OSCAR SUMONTE GONZÁLEZ

ALCALDE

OSG/MEG/HLZ/ACO/bpa.

Distribución:

1. Alcaldía.
 2. Secretaría Municipal. ✓
 3. Dirección de Control Municipal.
 4. Asesoría Jurídica.
 5. SECPLAC.
 6. Archivo Propuesta.
 7. D.O.M. (N° 28)
- (Decreto autoriza aumento de plazo)

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON		
Dirección de Control		
Objeto	Observado	Revisado