



CONCÓN, 08.02.19.

ESTA ALCALDÍA HA DECRETADO HOY LO SIGUIENTE:

DECRETO ALCALDICIO N° 398.

VISTOS:

- El Decreto N° 028 de fecha 08 de Enero de 2019, que aprueba el Expediente Administrativo y Técnico, para realizar el Llamado a Propuesta Pública "OBRAS MENORES DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES".
- La Ficha Licitación de la Propuesta Pública, del proyecto "OBRAS MENORES DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES", ID 2597-1-LE19, publicada en el portal www.mercadopublico.cl.
- Cronograma de Licitación con el Calendario de fechas a la propuesta publica "OBRAS MENORES DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES", ID 2597-1-LE19, publicada en el portal www.mercadopublico.cl, con las fechas modificadas.
- El Of Ord. N° 087/19 de fecha 04 de Febrero de Secplac, solicitando autorización para modificar calendario de la propuesta ID 2597-1-LE19 a partir de las Respuestas a las Consultas, por atraso en el proceso.
- Las Facultades establecidas en la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

- La necesidad de modificar la fecha de publicación de respuestas, que automáticamente altera la fecha de la adjudicación de la Propuesta Pública, del proyecto "OBRAS MENORES DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES", ID 2597-1-LE19, en consideración a que se ha generado un atraso para realizar la evaluación de las consultas.

DECRETO

- AUTORIZÉSE** la modificación del calendario de plazos de la Propuesta Pública, del proyecto "OBRAS MENORES DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES", ID 2597-1-LE19, desde la etapa de respuesta a las consultas, conforme a la programación establecida por la Secplac.
- POSTÉRGASE** la fecha de adjudicación de la Propuesta Pública, del proyecto "OBRAS MENORES DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES", ID 2597-1-LE19, para el día 22 de Febrero de 2019, a las 16:00 hrs.
- PUBLIQUESE** a través del portal www.mercadopublico.cl.
- DISTRIBUYASE** a través de Secretaria Municipal el presente Decreto Alcaldicio.
- ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



MARIA LILIANA ESPINOSA CODOV

SECRETARIO MUNICIPAL



OSCAR SUMONTE GONZÁLEZ

ALCALDE

SRG/JAD/jad.

- Secretaria Municipal.
- Asesoría Jurídica.
- Control.
- DOM.
- Secplac (33).
- Carpeta Propuesta.

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON		
Dirección de Control		
Objetado	Observado	Revisado