REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONCON
SECPLAC
concon, 05 FEB 2019
ESTA ALCALDIA HA DECRETADO HOY LO SIGUIENTE:

DECRETO ALCALDICION? 2 8 §

VISTOS:

a) El Convenio de repavimentacion Calle Dos Norte — Comuna de Concén, en cumplimiento de RCA
N°318/2007, de fecha 16.10.18., que tienen por objeto financiar totalmente la repavimentacién de
calle dos norte.

b) El proyecto “Construccién Pavimento calle Dos Norte, Sector Enap Concon” desarrollado por ENAP
ERSA.

c) El Ord N°180/05650, de Serviu R. Valparaiso, de fecha 26.07.18, que informa favorablemente el
proyecto de ingenieria “Construccién Pavimento calle Dos Norte, Sector Enap Concon”

d) El boletin de transferencia de fondos del Banco de Chile, de fecha 22.11.18, que informa monto de
transferencia de $232.222.311.- hacia la Cuenta Corriente de abono N°23009000101.

e) Las Bases Administrativas confeccionadas por Secplac para regular el proceso de licitacién.

f)  Las Facultades establecidas en la Ley N2 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

1. AUTORICESE el llamado a Propuesta Publica destinado a la Contratacion de la “Construccién
Pavimento calle Dos Norte, Sector Enap Concon”.

2. APRUEBENSE las Bases Administrativas confeccionadas por Secplac para regular el llamado a
Propuesta Publica.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES PARA LA LICITACION PUBLICA DE LA
“CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE DOS NORTE, SECTOR ENAP, COMUNA DE CONCON”

1. INTRODUCCION

Las presentes Bases Administrativas Especiales reglamentan, regulan vy complementan los aspectos
administrativos, econémicos y legales involucrados en la Propuesta Publica para la ejecucion de la Obra
denominada: “Construccién Pavimento Calle Dos Norte, Sector Enap, Comuna de Concén”

1.1. Objetivo del Contrato

El contrato tiene como objetivo la ejecucién de la Obra denominada: “Construccion Pavimento Calle Dos
Norte, Sector Enap, Comuna de Concén”, cuya especificidad aparece establecida en el marco técnico
conformado por los siguientes antecedentes:

e Expediente Técnico que conforma el Proyecto de “Construccion Pavimento Calle Dos Norte,
Sector Enap, Comuna de Concén”, con Informe Favorable SERVIU Region de Valparaiso, segun
consta en ORD N° 180/05650 del Sr. Jefe Departamento Técnico (S) de esa Reparticion Publica,
fechado el 26 de julio 2018.

Administrativa y financieramente el proceso se encuentra regulado por el expediente de licitacién
conformado por las Bases Administrativas Generales y Especiales, elaboradas en conformidad al marco
normativo establecido en Convenio de Transferencia para la Ejecucion del Proyecto FRIL “Construccion
Pavimento Calle Vergara entre Cinco y Seis de la Comuna de Concdn”, aprobado por Resolucion Exenta N°
31/1/2/333 del Sr. Intendente Regidn de Valparaiso, de fecha 07 de marzo de 2018.

FINANCIAMIENTO : CONVENIO MUNICIPIO - ENAP

PRESUPUESTO DISPONIBLE: ¢ 232.222.311 (Doscientos treinta y dos millones doscientos veintidds mil
trescientos once pesos)

DEL ANTICIPQO: No considera anticipo.

MANDANTE: MUNICIPALIDAD DE CONCON




La obra serd contratada bajo el sistema de “Suma Alzada” en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses,
impuestos incluidos y se regird por las Bases Administrativas Generales y las presentes Bases

Administrativas Especiales, como también por la definicién de materialidad establecida en el expediente
técnico de la propuesta.

1.2.  Definicién de Términos

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

La obra serd contratada bajo el sistema de “Suma Alzada” v se regira por estas Bases Administrativas vy las
Bases Administrativas Especiales, y la definicion de materialidad establecida en el expediente técnico de la
propuesta.

1.3.  Requerimientos Generales

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.
1.4, Normasy Documentos que rigen la Licitacion

De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.
1.5.  Aclaraciones y Consultas a las Bases

De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

1.6. Visita a Terreno

Se ha previsto una visita a terreno de caracter obligatoria, en fecha y hora sefialada en Programa de
Eventos establecido en el Portal www.mercadopublico.cl. El dia fijado para la visita a terreno habrd un
encuentro previo, a las 10:00 horas, en oficinas de la Secretaria Comunal de Planificacién, ubicadas en
pasaje Percy N” 904, Concon (esquina calle Rio de Oro y pasaje Percy).

En este evento, se suscribird acta de visita a terreno, no pudiéndose firmar por aquellos interesados que
lleguen con posterioridad a la hora sefialada, perdiendo el derecho de continuar en el proceso de
licitacion.

La visita a terreno tiene por objeto identificar condicionantes de emplazamiento y caracterizacion del sitio
en gue se proyecta la intervencion. Las consultas que producto de esta visita se generen, al igual que
cualquier otra de cardcter técnico o administrativo, deberan ser planteadas en el marco de la licitacion,
utilizando los medios disponibles en la plataforma del Sistema de Compras y Contrataciones Publicas.

2. GARANTIAS
2.1.  Garantia de Seriedad de la Oferta
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

2.1.1. Glosa

El instrumento de garantia deberd en su glosa contener el siguiente texto: “Resguardo de Seriedad de
Oferta Propuesta, “Construccion Pavimento Calle Dos Norte, Sector Enap, Comuna de Concén”

En caso de Vale Vista o Deposito a la Vista deberd acompafiarse con un documento conductor que
identifique la Glosa sefialada y la individualizacién de la oferta que cauciona.

2.1.2. Montoy Plazo de Duracién

El monto de la Garantia de Seriedad de la Oferta sera de $ 750.000 (setecientos cincuenta mil pesos).
El plazo minimo de vigencia de dicha garantia deberd ser de 90 dias corridos a contar de la fecha de
apertura de propuesta establecida en el programa de eventos.

2.1.3. Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Seriedad de Oferta
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

2.1.4. Devolucién de la Garantia
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

2.2. Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

2.2.1. Glosa



El instrumento de garantia deberd en su glosa contener el siguiente texto: “Resguardo de Fiel
Cumplimiento de Contrato Propuesta, “Construccién Pavimento Calle Dos Norte, Sector Enap, Comuna de
Concén”

2.2.2. Montoy Plazo de Duracidon

De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

El monto de la Garantia de “Fiel Cumplimiento del Contrato” serd el equivalente al 5% del valor del
contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato, més 60 dias habiles.

2.2.3. Casos en que se podrd hacer Efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

2.2.4. Devolucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

2.3. Garantia Buena Ejecucidn de la Obra

Por tratarse de un proyecto de pavimentacién de via publica, donde la totalidad de la obra corresponde a
la tipologia de pavimentacién de tuicidn de SERVIU Regidn de Valparaiso, se exime la presentacion de la
garantia por Buena Ejecucion de la Obra a favor a nombre de la Municipalidad de Concén, debiéndose
acreditar a la Unidad Técnica la entrega de este resguardo en el Organismo sefialado.

Glosa

No aplica.

2.3.3 Montoy Plazo de Duracién

No aplica

2.3.4  Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Buena Ejecucién de la Obra.
No aplica

2.3.5 Devolucién de la Garantia de Buena Ejecucién de la Obra

No aplica

2.4  Garantia de Anticipo

No se considera otorgar anticipo para la ejecucidn de las obras corsideradas en el presente proceso
licitatorio.

2.5  Seguro Todo Riesgo de la Construccién y Montaje

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

3 DE LAS OFERTAS
3.1 Quienes Pueden Participar en la Licitacidn.
Sobre la base del Principio de Libre Concurrencia, podran participar en la licitacién las personas naturales
o juridicas o Unién Temporal de Proveedores que cumplan con los requerimientos establecidos en las
presentes Bases y que estén habilitados para efectuar ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl.
Sin perjuicio de lo anterior, atendiendo la complejidad de la obra y los montos de inversién involucrados,
podra suscribir contrato solamente el proponente adjudicatario que acredite inscripcion vigente a lo
menos en:

- B1 Obras Viales, Tercera Categoria o superior del Registro Nacicnal de Contratistas del MINVU, o

- Especialidades 3 OC, Categoria Tercera A o superior del Registro Nacional de Contratistas del MOP

El certificado que acredite tal condicién deberd tener una fecha de emisidn no anterior a 60 dias a partir
de la fecha de suscripcién de contrato.

Para el resto de las disposiciones establecidas en este numeral, opera y aplica la formalidad y
especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

3.2 Dela Forma en que se debe presentar la Oferta

Las propuestas se recibiran en el Portal www.mercadopublico.cl hasta el dia y hora indicados en el
Programa de Eventos establecido. A partir de dicha hora no se aceptaran nuevas ofertas, no se podra
retirar las presentadas y no se admitird cambios o arreglos que tiendan a alterar, completar o




complementar su contenido. Lo anterior, sin perjuicio de lo sefialado en el punto 1.5 de las presentes
Bases Administrativas.

Serd responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y
adecuadamente sus ofertas.

Antecedentes Administrativos:

Se incluye:

a)

b)

Identificacién del Oferente (Anexo N° 1): De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en
las Bases Administrativas Generales.

Una Declaracién Jurada Simple en la que se expresa que el oferente acepta las presentes bases y
que garantiza la veracidad y exactitud de sus declaraciones (Anexo N° 2): De acuerdo a formalidad
y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

Una Declaracién Jurada Simple en la que se expresa que el proponente no incurre ni se encuentra
afecto a ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades que aparecen mencionadas en el
Articulo 4° de la ley 19.886 y en Articulo 92 de su Reglamento (Anexo N° 3): De acuerdo a
formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

Copia de la Patente Municipal al dia: De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las
Bases Administrativas Generales.

Una Garantia de Seriedad de Oferta segun especificacion sefialada en el numeral 2.1. de las
presentes Bases Administrativas Especiales.

Un Estado de Situacién Econdmica y Financiera Actualizado: De acuerdo a formalidad y
especificacidon establecida en las Bases Administrativas Generales.

Una Declaracién Simple de Socios (Anexo N° 8): De acuerdo a formalidad y especificacion
establecida en las Bases Administrativas Generales.

Propuesta Técnica:

Se incluye:

a)

b)

¢)

Organigrama o Cuadro de Organizacién Interna del Oferente, indicando el nombre, cargo vy titulo

de todo el personal profesional permanente que participard en la ejecucion de las obras

(Formulario Anexo N°4, el cual no debera ser modificado en su contenido). La dotacién_minima

sera:

i, Profesional Residente: corresponde al profesional responsable de la obra y su calificacion no
podré ser inferior a Ingeniero Civil Estructural u Obras Civiles, Ingeniero Constructor o
Constructor Civil.

ii.  Profesional Jefe de Obra: corresponde al profesional a cargo de la ejecucion de las obras en
terreno, con permanencia en el frente de trabajo y su calificacion no podra ser inferior a
Ingeniero Civil Estructural u Obras Civiles, Ingeniero Constructor o Constructor Civil.

ii. Ingeniero o Técnico en Prevencion de Riesgos

Se debera acompafar Curriculum y Certificado de Titulo de la persona que en el referido cuadro

aparezca como Profesional Residente a fin de verificar calificacion profesional y experiencia.

Formulario Cuadro Anexo Resumen Experiencia del Oferente {Anexo N° 5): De acuerdo a
formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.
Certificados y/o Resoluciones y/o, actas de Recepciones Provisorias y/o Definitivas emitidos por
Organos Publicos de aquellos que forman parte de la Administracion del Estado, donde el oferente
haya ejecutado obras de pavimentacion de vias en los ultimos 5 afios. Los documentos de
acreditacion de experiencia deberan identificar como minimo:

e Elnombre de la obra.

e Individualizacion del servicio publico que emite el documento.

e M2 de obras de pavimentacidn ejecutadas.

e Periodo de ejecucion.

e Monto del contrato.

Los documentos deberan corresponder a la enumeracion detallada indicada en Formulario Anexo N°S.
Solo la experiencia acreditada con documentacién e informacion requerida seran evaluadas por la
Comisidn de Evaluacion Municipal.

d) Calificacion de Registro emitido por Minvu y/o Serviu y/o MOP: no se exigira este documento.



e) Memoria Explicativa: De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases
Administrativas Generales.

f) Programa de Trabajo o Carta Gantt: De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las
Bases Administrativas Generales. Subir al portal el archivo en PDF.

Propuesta Econdmica:

Se incluye:
a) Formulario de Oferta Econdmica (Anexo N° 6): De acuerdo a formalidad y especificacion

establecida en las Bases Administrativas Generales.

b) Presupuesto detallado por partidas (anexo N° 7): De acuerdo a formalidad y especificacién
establecida en las Bases Administrativas Generales.

¢) Avance Financiero o Flujo de Caja: De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las
Bases Administrativas Generales. Subir al portal el archivo en PDF.

3.3 Costo de la Presentacion

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.
3.4 Moneda de la Oferta

De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.
3.5 Validez de la Oferta

De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

4 DE LA APERTURAY DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS
4.1 Dela Apertura de las Ofertas
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

4.2 De la Evaluacion de la Ofertas
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

4.3  Solicitud de Antecedentes Adicionales
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

4.4 Meétodo para la Evaluacion
La evaluacidn y calificacion de las ofertas se efectuara conforme a la siguiente Pauta de Evaluacion:

l. Oferta Econdémica (30%)
Se evaluara con el mayor puntaje la oferta mas econémica. Las demds ofertas seran evaluadas de acuerdo
a la siguiente férmula:
Pje Qi =(0Oe/ Oi) x 100
Donde: Pje Qi = Puntaje obtenido por el oferente i
Oe =Oferta més conveniente
Oi =Oferta del oferente i

. Experiencia (30%)

A. Experiencia del Profesional Residente (50%)

Para estos efectos se entenderd por experiencia del Profesional aguella que se adquiere a contar de la
fecha de obtencién del titulo del Profesional Residente, con calificacidon no inferior a la sefialada en el
Numeral 10.1.3. de las presentes Bases Administrativas Especiales.

Sera expresada en afios de experiencia, de acuerdo a la siguiente formula:
Pje Ai=(0i/0e)x100

Dénde: Pje Ai :Puntaje obtenido por el Profesional Residente del oferente i.
Qe : Afios de experiencia del profesional residente con mayor experiencia.
Qi : Aflos de experiencia del profesional residente a cargo del oferente i.

B. Experiencia del Oferente (50%)

Se entiende por experiencia del Oferente aquella acreditada a su nombre, mas aquella que tenia su
antecesora legal, siempre y cuando, tengan el mismo RUT. No obstante lo anterior, tratdndose de una



Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, también se considerard parte de la experiencia del
Oferente aquella acreditada por la persona natural que la constituye, y viceversa.

Sera expresada la experiencia en m2 de obras de pavimentacién ejecutadas de los Ultimos 5 afios, de
acuerdo a la siguiente férmula:

Pje Ai=(0i/0e)x100

Dénde: Pje Ai : Puntaje obtenido por el Oferente i.
Oe : m2 de experiencia del Oferente con mayor experiencia.
Qi :m2 y/o ml de experiencia del Oferente i.

Ill.  Oferta Técnica (30%)
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

IV.  Plazo de Ejecucién (9%)
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

V. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion (1 %)
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

Vi.  Criterios de Desempate
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

4.5 Derecho a Declarar Desierta la Licitacion
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

5 DE LA ADJUDICACION

De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.
5.1 Derechos o Tributos

De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

5.2 Documentos a Presentar por el Adjudicatario

. Certificado sobre Deudas Laborales, Previsionales y de Salud Previsional emitido por autoridad
competente, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo cuarto de la Ley
19.886.

° Certificaciones de Inscripcion Vigente en Registro de Contratistas MINVU y/o MOP segtn lo
establecido en el Punto 3.1 de las presentes Bases Administrativas Especiales.

5.3 Plazoy Lugar de Entrega de la Documentacion

De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

El adjudicatario debera hacer entrega de los documentos sefialados en el numeral anterior, en la Unidad
Técnica dentro de cinco dias habiles contados desde la fecha de notificacién del Decreto Alcaldicio de
Adjudicacién.

6 DEL CONTRATO
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

6.1 De la Interpretacion del Contrato
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

6.2 Cumplimiento de Leyes, Decretos y Reglamentos
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.



6.3 Plazo

6.3.1 Plazo de ejecucién de las obras

El plazo de ejecucidn de las obras serd el sefialado por el Contratista en su oferta, el que debera situarse
dentro de los parametros indicados en el numeral 11.1. de las presentes Bases Administrativas Especiales,
contados desde la fecha del acta de entrega del terreno.

6.4  Término del Contrato

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

6.4.1 Término del contrato por mutuo acuerdo
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

6.4.2 Término del contrato por incumplimiento
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

6.4.3 Término por cumplimiento del plazo del contrato.
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

7 SUPERVISION DEL CONTRATO
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

7.1  Inspeccién Técnica Obras (ITO) durante la construccion de la obra
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

8 DE LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

9 DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

10 DELAOBRA

10.1  Delinicio de las obras
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Adrmrinistrativas Generales.

10.1.1 Del acta de entrega del terreno
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

10.1.2 instalacion de Faenas
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

10.1.3 Estructura Organizacional

La estructura organizacional que adopte el Contratista para el desarrollo de la construccién de la obra sera
de su responsabilidad, debiendo en todo caso ser tal que permita ejecutar la obra proyectada en los
plazos establecidos y de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto definitivo.

La Unidad Técnica y el ITO exigirdn que esta estructura organizacional y su personal, sea aquel ofrecido
por el Contratista, durante toda la ejecucion de la obra.

El personal profesional residente minimo dependiente del Contratista que requiere la obra, serd el
indicado en las Bases Especiales, pudiendo contemplar los siguientes profesionales:

i. Profesional Residente: corresponde al profesional responsable de la obra y su calificacion no
podra ser inferior a Ingeniero Civil Estructural u Obras Civiles, Ingeniero Constructor o
Constructor Civil.

ii. Profesional Jefe de Obra: corresponde al profesional a cargo de la ejecucidn de las obras en
terreno, con permanencia en el frente de trabajo y su calificacidon no podra ser inferior a
Ingeniero Civil Estructural u Obras Civiles, Ingeniero Constructor o Constructor Civil.

iii. Ingeniero o Técnico en Prevencién de Riesgos



El Profesional Jefe de Obra y el prevencionista deberan ser residente en obra Yy permanecer en ésta
durante la jornada laboral, desde el inicio de cada etapa constructiva.

10.1.4. Profesional Residente de Obra

El Contratista deberd designar en la obra a un profesional Residente de Obra, cuya presencia debera ser
permanente durante la jornada de trabajo y que, ademas, deberd disponer de un teléfono celular en el
que siempre sea posible ubicarlo.

El profesional Residente de Obra debe ser un Ingeniero Civil y/o Ingeniero Constructor y/o Constructor
Civil.

La Unidad Técnica y/o el ITO podra ordenar la paralizacién de la obra y tomar las medidas de seguridad que
estime necesarias en el evento que se produzca un problema que requiera la presencia del profesional
responsable y éste no esté presente o disponible en horario de trabajo, o fuera de él, segun
correspondiere.

El Profesional Residente de Obra deberd estar presente en las inspecciones programadas por el mandante
de la obra.

La ausencia injustificada del profesional Residente de Obra serd objeto de multa de acuerdo al punto
N°19.1.y N°12.11.

El Profesional Residente de Obra, previa autorizacién de la Unidad Técnica, podréa ser reemplazado por otro
profesional que retna las mismas condiciones exigidas en estas Bases.

11  PLAZOS
11.1  Plazo de Ejecucidn de las Obras

El plazo para la construccion de las obras serd el sefialado por el Contratista en su oferta, el que se contara
desde la fecha del acta de entrega del terreno. Este plazo no podra ser superior a 90 dias corridos.

11.2  Programa de Trabajo
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

11.3  Modificaciones al Monto y Plazo del Contrato
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

11.3.1 Obras Adicionales
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

11.3.2 Aumentos o disminuciones de obras sin afectar los plazos
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

11.3.3 Aumentos o disminuciones de obras que afectan los plazos
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

11.3.4 Modificaciones por partidas extraordinarias
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

11.3.5 Prohibicion de introducir modificaciones por el Contratista
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

11.3.6 Procedimiento de ejecucién de las modificaciones
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

11.4  Aumentos del plazo del contrato por fuerza mayor o caso fortuito
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

12 DE LA FORMA DE EJECUTAR EL CONTRATO
12.1  De la ejecucion de las obras.

De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.
12.2  Caso fortuito

De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.
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12.3  Horarios de Trabajo
De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.4  Solicitud de Autorizaciones y Pago de Derechos

Serd responsabilidad del Contratista hacer las gestiones a nombre del Municipio para obtener los permisos,
autorizaciones y recepciones que las obras contratadas requieren, de dichas solicitudes y autorizaciones se
dejara constancia en el Libro de Obras.

El pago de los permisos, autorizaciones y recepciones que las obras contratadas requieren seran de cargo
del Contratista, de acuerdo a lo indicado en el punto 9 de Bases Administrativas Generales. Respecto de
esto ultimo, corresponde indicar que no se exigiréd pago alguno por concepto de Derechos Municipales
12.5  Subcontratacién

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.6 Materiales

De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Adm nistrativas Generales.
12.7  Letrero de Construccién

Se entregara al contratista adjudicatario formato de Letrero de Obra que deberd construir en tamafio 2x3
metros.

El Contratista sera responsable de la provision, instalacion, mantencién, conservacion y retiro del letrero.
12.8  Retiro de escombros y restos de materiales de construccion

De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.9  Limpieza del drea circundante a la obra

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.
12.10 Maquinarias y equipos

De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.11 Del Personal en Obra del Contratista
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.12 Obligacidn de proporcionar informacion durante la etapa de construccion
De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

12.13 Libro de Obra durante la etapa de construccion

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.
12.14 Ensayesy control de calidad de las obras

De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.
12.15 Cumplimiento de instrucciones

De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.
13 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE SUS TRABAJADORES

13.1  Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales

De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.
13.2  Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales

De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales. 5
13.3  Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.
13.4  Medidas de seguridad

De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.
14 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.
15  DE LA DESTRUCCION TOTAL O PARCIAL DE LAS OBRAS POR CASOS FORTUITOS

De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.
16  RECEPCIONES

De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.




16.1  Recepcién Provisoria de las Obras

La Recepcidn Provisoria de las obras estard a cargo del Municipio, a través de la Unidad Técnica, quien
actuard de manera coordinada para estos efectos con el SERVIU Region de Valparaiso.
16.2  De la Recepcidn Definitiva de las Obras

La Recepcién Definitiva de las Obras se hara con la misma formalidad que la Recepcidn Provisoria, una vez
otorgada la Recepcion SERVIU.

En caso de existir fallas u observaciones detectadas en el plazo transcurrido entre la Recepcion Provisoria
y la Recepcion Definitiva, que requieran trabajos de reparacion, el Contratista deberd efectuarlos en la
forma vy plazos que sefiale la Unidad Técnica.

17 DEL PRECIO

El Contratista desarrollard la obra de acuerdo al sistema "Suma Alzada a Precio Fijo", en pesos, sin
reajustes, ni anticipos y por estados de pago.

El precio del contrato serd el que indique el Contratista en su oferta econdmica, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria existente, el que no podra exceder de los recursos disponibles, segun lo que
aparece sefialado en el numeral 1.1. “Objetivo del Contrato” de las presentes Bases Administrativas
Especiales.

El precio mencionado tendrad caracter fijo, por lo que no podrd ser objeto de variacion, salvo
modificaciones introducidas en el proyecto por la Unidad Técnica con acuerdo del Mandante en caso que
correspondiera, que impliquen un aumento o disminucion de la obra.

El Contratista renuncia, por consiguiente, a solicitar cualquier incremento del precio antes indicado, aun
cuando durante la ejecucion de las obras se produzcan aumentos en los salarios o en el costo de los
materiales y equipos nacionales y/o importados, costos financieros u otros.

Se considera que en el precio indicado por el Contratista estan incluidos todos los gastos inherentes a los
trabajos encomendados.

El Contratista pagard los permisos, derechos, aportes y otros que sean necesarios de Organismos,
Servicios y Empresas de Servicios Publicos correspondiéndole, ademas realizar los tramites pertinentes.
17.1 Del pago del precio

17.1.1 Anticipo

No se considera otorgar anticipo.
17.1.2 Estados de Pago

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.

17.1.3 Revisién y Aprobacion del Estado de Pago
De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

17.1.4 Pago de los aumentos o modificaciones de obra

De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.
18  DEL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA

Con la Recepcion Provisoria sin Observaciones de la obra se inicia el plazo de garantia de Buena Ejecucion
de los Trabajos que debera garantizarse en el SERVIU Regién de Valparaiso por los montos y plazos de
vigencia que sefiale ese organismo.

Durante este plazo el Contratista se obliga a reparar a su costa todos los defectos que aparezcan en la
obra. Estas reparaciones el Contratista debera realizarlas dentro del plazo que le establezca la Unidad
Técnica en acuerdo con la Inspeccién que destaque la Direccion Regional del SERVIU Region de Valparaiso
u Organismos correspondientes.

18.1  De las garantias legales

De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.

19  INFRACCIONES Y MULTAS

19.1 Tipo de Infracciones y Multas

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.
19.2  Procedimiento de aplicacién e impugnacion de multas

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.
20  PROHIBICION DE CESION

De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.
21  CESION DE CREDITO

De acuerdo a formalidad y especificacion establecida en las Bases Administrativas Generales.



22 LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

De acuerdo a formalidad y especificacién establecida en las Bases Administrativas Generales.
23 DOMICILIO DE LAS PARTES.

De acuerdo a formalidad y especificacidn establecida en las Bases Administrativas Generales.

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA LICITACION PUBLICA DE LA
“CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE DOS NORTE, SECTOR ENAP, COMUNA DE CONCON”

1. INTRODUCCION

Las presentes Bases regulan los aspectos administrativos, econédmicos y legales involucrados en la
Propuesta Publica para la ejecucidon de la Obra indicada en las Bases Administrativas Especiales (BAE).

1.1 Objetivo del Contrato

El contrato tiene como objetivo la ejecucién de la Obra indicada en las Bases Administrativas Especiales
(BAE).

1.2 Definicion de Términos

En las presentes Bases, los siguientes términos seran interpretados de la manera que se indica a
continuacion:

a. Bases: son el conjunto de normas y disposiciones que regulan el Proceso de Licitacion y a las
cuales queda sometida la relacién del Municipio y el Oferente. Comprenden: las Bases
Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales; el Expediente Técnico del Proyecto
que se detalla en la Letra c) subsiguiente, y cualquier otro documento que forme parte de la
Propuesta.

b. Contrato: es el instrumento que regula la relacion que se establece entre el Adjudicatario y la
Municipalidad de Concdn para el desarrollo del trabajo a que se refieren las presentes Bases.

c. Expediente Técnico: corresponde al conjunto de condicionantes de caracter técnico al que debe
ajustarse el Oferente para plantear su propuesta y desarrollar su trabajo en el evento de resultar
adjudicatario y que se indican en las Bases Administrativas Especiales.

d. Garantias Administrativas: se refieren a la Seriedad de la Oferta, al Oportuno y Fiel
Cumplimiento del Contrato y a la Buena Ejecucion de las Obras, materializandose a través de un
documento que sea pagadero a la vista y que garantice el pago de la garantia de manera rapiday
efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla con dicha finalidad, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 68, del DS 250, de 2004, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886.

e. Licitaciéon o Propuesta: es el proceso destinado a comprometer, mediante la suscripcion de
Contrato, la ejecucion de las obras a que se refieren las presentes Bases.

f. Oferta o Propuesta: es el conjunto de proposiciones técnico-econdmicas presentadas por el
oferente, las que deberan ajustarse a las exigencias establecidas en los antecedentes de la
Licitacion.

g. Oferente, Proponente o Licitante: cualquier persona natural o juridica, que cumpla con los
requisitos exigidos para participar en la Propuesta y realiza la oferta.

Respecto de este concepto, la modificacion a la Ley de Compras Plblicas admite que pueda
participar como Oferente, Proponente o Licitante una Unidon Temporal de Proveedores, que
corresponde a la asociacién de personas naturales y/o juridicas para la presentacién de una
oferta en caso de Licitaciones o la suscripcion de un contrato, en caso de Trato Directo.




h. Adjudicatario: es el Oferente cuya oferta ha sido aceptada por la Municipalidad de Concon para
ejecutar las obras a que se refieren las presentes Bases.

i. Mandante: es la Municipalidad de Concén, R.U.T. N° 73.568.600-3, con domicilio en Concoén,
calle Santa Laura N° 567, institucién que convoca la presente Licitacion, en adelante, el
Municipio, o segun se sefiale en Bases Administrativas Especiales.

j.  Unidad Técnica: es la Municipalidad de Concén o Municipio, a través de la Direccién de Obras
Municipales, que de acuerdo al Art 24 de la Ley 18695 Orgdnica Constitucional de
Municipalidades es la encargada de fiscalizar ia ejecucion material de la obra hasta el momento
de su Recepcion.

k. Inspector Técnico de Obra (ITO): Sin perjuicio de otras labores de fiscalizacién que pudiesen
realizar SERVIU Regién de Valparaiso u otros Organismos competente de acuerdo a la materia
que se trate. La obra tendra un Inspector Técnico de Obra (ITO), segin lo dispuesto en la Ley
20.703, quien serd responsable de supervisar que las obras se ejecuten conforme a las normas
de construccion aplicables en la materia y al proyecto aprobado y sus modificaciones.

Lo anterior, en estricto apego a lo dispuesto en la Ley 20703, que crea y regula los Registros
Nacionales de Inspectores Técnicos de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Célculo
estructural, modifica Normas Legales para garantizar la calidad de las construcciones y agilizar las
solicitudes ante las Direcciones de Obras Municipales.

I. Dias corridos: Corresponderd a aquellos dias cuyo computo se realiza en forma ininterrumpida.

m. Dias habiles: Corresponderd a dias habiles administrativos, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 25 de la Ley 19880, entendiéndose que son inhdbiles los dias sdbados, los domingos y los
festivos.

n. Unién Temporal de Proveedores: corresponde a la asociacidon de personas naturales y/o
juridicas para la presentaciéon de una oferta en caso de Licitaciones o la suscripcién de un
contrato, en caso de Trato Directo.

La obra sera contratada bajo el sistema de “Suma Alzada” y se regird por estas Bases Administrativas y
las Bases Administrativas Especiales, y la definicion de materialidad establecida en el expediente técnico
de la propuesta.

1.3 Requerimientos Generales

El proceso de licitacién esta orientado a obtener 6ptimas condiciones técnicas y econdmicas por parte
del Contratista. En términos técnicos, se espera idoneidad de los Oferentes y de sus equipos
profesionales, asi como, capacidad para asegurar que el Oferente que se adjudique, se ajuste a los
requisitos que el Municipio ha especificado para su ejecucién. En términos econémicos, se espera recibir
ofertas ventajosas dentro de los precios de mercado, conforme se desprenda de la evaluacidn de las
ofertas economicas.

1.4 Normasy Documentos que rigen la Licitacién

La presente licitacion y su consecuente Contrato se regirdn exclusivamente por las Bases y por los
Anexos, Oficios y Enmiendas que forman parte de la misma y que pueda emitir el Municipio durante el
proceso de licitacion.

Supletoriamente se aplicardn las disposiciones legales y reglamentarias que contempla la legislacion
vigente en la materia.

Asimismo, la licitacidn se regira por los siguientes documentos segun el orden de prelacién que se sefiala
a continuacion:

- Aclaraciones de Oficio, Respuestas a las Consultas y Modificaciones a la Licitacién, si las hubiere.



En los documentos de licitacion constaran los antecedentes técnicos
los Procedimientos de Licitacidn,

Bases Administrativas Generales.
Bases Administrativas Especiales Y sus Anexos.
Expediente Técnico conformado por lo indicado en las Bases Administrativas Especiales (BAE).

Decreto Alcaldicio que aprueba las bases y lama a licitacion.
Oferta del o los proponentes.

Acta de Apertura y de Evaluacién.

Decreto Alcaldicio de Adjudicacidn.

Contrato suscrito con el Proponente Adjudicatario.

Todo otro documento que forme parte de la Licitacién, con expresa referencia Yy en lo que

corresponda al siguiente marco normativo:
> Cédigo Sanitario (D.S. N°725 Salud, D.O. 31-01-68).

> Reglamento sobre conservacion, reposicion de pavimentos y trabajos por cuenta de

particulares (D.S. N°411, MOP, D.O. 07-04-48) y sus modificaciones.

> Ley de Pavimentacién Comunal (Ley N°8.946, D.O. 20-10-49) y sus modificaciones.

> MINVU, Divisién Técnica de Estudio y Fomento Habitacional “Cédigo de Normas y

Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacién” (version 1994).

> Ley General de Urbanismo y Construcciones (DFL N°458 MINVU D.O. 13-04-76) y sus

modificaciones.
> Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
> Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

> Reglamentos SEC.

> Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N°19.300, D.0. 09-03-94) y sus

modificaciones.

> Manual de Sefalizacion de Transito aprobado por Decreto N2 150/200 del Ministerio de

Transportes y Telecomunicaciones.

> Decreto Supremo 75, de 2014 del MOP que aprueba Reglamento para Contratos de Obras

Publicas.

> Ley N°20.422, de Inclusién Discapacidad.

> En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de
construccion, la prevision social, el contrato de trabajadores, la prevencién de riesgos vy los
demds aspectos que digan relacion con el desarrollo del trabajo, o provisién de alguna

especie, todos los cuales se entenderan plenamente conocidos por parte del Proponente.

y administrativos que se requieren y




1.5 Aclaraciones y Consultas a las Bases

Los interesados podran formular consultas sobre las Bases y demas documentos que regulen esta
Licitacién, ingresandolas en el Foro del sitio www.mercadopublico.cl, dentro del plazo que se encuentra
publicado en el portal.

El Municipio, por su propia iniciativa o en respuesta a una consulta o solicitud planteada por algin
interesado, podra modificar, rectificar o adicionar las Bases de Licitacién y sus documentos
complementarios, mediante respuestas o aclaraciones.

El  Municipio respondera las consultas y hard las aclaraciones a través del portal
www.mercadopublico.cl, dentro del periodo establecido en el programa de eventos publicado en el
citado sitio web. Dichas respuestas y aclaraciones, para todos los efectos, se entenderan formar parte
integrante de la documentacion de la presente licitacion.

No obstante, por razones debidamente calificadas, el Municipio podrd, mediante Decreto Alcaldicio,
modificar el plazo, en cuyo caso se extendera la fecha de cierre de ofertas.

1.6 Visita a Terreno

Se ha previsto una visita a terreno de caracter obligatoria, en fecha y hora de acuerdo a Programa de
Eventos establecido en el Portal www.mercadopublico.cl. El dia fijado para la visita a terreno habra un
encuentro previo en oficinas de la Secretaria Comunal de Planificacion, ubicadas en pasaje Percy N° 904,
Concén (esquina calle Rio de Oro y pasaje Percy), o segun lo indicado en Bases Especiales.

En este evento, se suscribird acta de visita a terreno, no pudiéndose firmar por aquellos interesados que
lieguen con posterioridad a la hora sefialada, perdiendo el derecho de continuar en el proceso de
licitacion.

La visita a terreno tiene por objeto identificar el lugar donde se desarrollara la Obra, el alcance de la
misma vy los posibles inconvenientes u observaciones, las que deberan ser planteadas en la etapa de
consultas del proceso de licitacion.

2.  GARANTIAS

2.1 Garantia de Seriedad de la Oferta

Correspondera a un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable y que asegure el pago de la
garantia de manera rapida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento que cumpla con dicha
finalidad, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 68, del DS 250, de 2004, que aprueba el Reglamento
de la Ley 19.886. En caso de ser una Poliza de Seguro no podrd contener clausulas donde se someta la
solucion de conflicto del Municipio a la justicia arbitral y deberd indicar que cubre todo el contenido de
la Bases. La Garantia antes referida debe ser pagadera en Concén o Vifia del Mar, a nombre de la
Municipalidad de Concén, RUT N° 73.568.600-3, para asegurar la seriedad de la oferta.

En caso que la garantia sea tomada por un tercero, distinto al Oferente debera indicar en el documento
de garantia, la individualizacién del Oferente al cual garantiza su oferta.

En caso de que el oferente esté constituido como Unién Temporal de Proveedores, la Garantia de
Seriedad de Oferta podra ser tomada por cualquiera de los integrantes de dicha Union Temporal.

El documento de garantia de seriedad de oferta debera entregarse en la Oficina de Partes de la I
Municipalidad de Concon, ubicada en Concén, calle Santa Laura N°567, hasta el dia habil anterior a ia

fecha de apertura establecida en el Programa de Eventos, en el siguiente horario:

e Horario: 8:30 horas a las 13:45 horas y de 15:00 a 17:00 horas. De Lunes a Jueves.




e Horario: 8:30 horas a las 13:45 horas y de 15:00 a 16:00 horas. Dia Viernes.

2.1.1 Glosa

El instrumento de garantia de Seriedad de Oferta deberd en su glosa contener la identificacion del
llamado a licitacion que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

En caso de Vale Vista o Depdsito a la Vista deberd acompafarse con un documento conductor que
identifique la Glosa sefialada y la individualizacién de la oferta que cauciona.

2.1.2 Monto y Plazo de Duracion
El monto de la Garantia de Seriedad de la Oferta sera el sefialado en las Bases Administrativas Especiales.

El plazo minimo de vigencia de dicha garantia debera ser de 90 dias corridos a contar de la fecha de
apertura de propuesta establecida en el programa de eventos.

En la eventualidad que el Municipio por cualquier causa fundada se encuentre impedido de adjudicar la
propuesta, dentro del plazo de vigencia original de la citada garantia, los oferentes deberan reemplazar
esta garantia, antes de la fecha de su vencimiento, por otra cuya vigencia incluya el periodo de dicha
postergacion, lo que sera debidamente informado en el portal.

En todo caso serd responsabilidad del Oferente mantener vigente su garantia durante todo el proceso de
licitacién y hasta 30 dias corridos después de la adjudicacion, sin necesidad de requerimiento alguno.
2.1.3 Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Seriedad de Oferta

Esta garantia se podra hacer efectiva previa decisién de la Comisién de Apertura y Evaluacion de la
Propuesta, en cualquiera de los siguientes casos:

a. Si el Oferente se desiste de la oferta presentada.

b. Si el Oferente incurriere en falsedad en los documentos o declaraciones
acompaidadas.

C. Si el Oferente no reemplaza la Garantia de Seriedad de la oferta, en caso

de prérroga o postergacion de la adjudicacion.
d. Si el Adjudicatario no suscribe el contrato en el plazo y forma estipulada.

e. Si el Adjudicatario no acompana los documentos que se le soliciten para
la redaccion del contrato.

f. Si el Adjudicatario no entrega en el plazo, forma y condiciones la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato que se establece en las presentes Bases.

g. Si el Adjudicatario no entregare dentro del plazo estipulado las pélizas
de seguros establecidas.

h. Si el Oferente no renovara la garantia de seriedad de oferta, cuando
dicha renovacion haya sido solicitada por la Municipalidad de acuerdo al parrafo segundo del
numeral 2.1.4.

i. Si el Adjudicatario no entrega el documento que acredita poseer la
inscripcién vigente en el Registro de Contratista solicitado en las presentes Bases en caso de
contemplarse.




2.1.4 Devolucién de la Garantia

La Tesoreria Municipal de Concon serd responsable de la custodia de las garantias solicitadas y devolvera
éstas a los Oferentes no favorecidos a solicitud de los mismos, previa autorizaciéon por escrito de la
Direccidn de Secplac.

La autorizacion de devolucion de las garantias presentadas por los Oferentes que se ubiquen en segundo
y tercer lugar de la aplicacion de la Pauta de Evaluacion, en caso de existir, se realizard a los 15 dias
hdbiles posteriores a la fecha de notificacién del Decreto de Adjudicacién en Portal Mercado Publico. En
tanto no se firme el contrato, el Adjudicatario deberd mantener vigente la garantia de seriedad de
oferta, renovandola tantas veces sea necesario a fin de cumplir con dicho objeto.

En el caso del Adjudicatario, esta garantia se autorizard sea devuelta dentro de los 10 dias corridos
siguientes a la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

2.2 Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

El Oferente que resulte adjudicado debera presentar un documento que sea pagadero a la vista e
irrevocable y que asegure el pago de la garantia de manera rapida y efectiva, pudiendo ser cualquier
instrumento que cumpla con dicha finalidad, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 68, del DS 250, de
2004, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886. En caso de ser una Pdliza de Seguro no podra
contener cldusulas donde se someta la solucidn de conflicto del Municipio a la justicia arbitral y deberd
indicar que cubre todo el contenido de la Bases. La Garantia antes referida debe ser pagadera en
Concon o Vifa del Mar, a nombre de la Municipalidad de Concén, RUT N° 73.568.600-3, para asegurar el
Cumplimiento del Contrato o segun se indique en las Bases Administrativas Especiales.

En caso que la garantia sea tomada por un tercero, distinto al Oferente debera indicar en el documento
de garantia, la individualizacién del Adjudicatario al cual garantiza el contrato.

En caso de que el Adjudicatario esté constituido como Unién Temporal de Proveedores, |la Garantia de
Fiel cumplimento de Contrato podrad ser tomada por cualquiera de los integrantes de dicha Union
Temporal.

Esta garantia se entregara para caucionar el cumplimiento de todas las obligaciones que se imponen al
adjudicatario, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por la via administrativa por parte del Mandante
a requerimiento de la Unidad Técnica. Dicha garantia asegura, ademas, el cumplimiento y pago de las
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del Contratista y el o los Subcontratistas, que
prestan sus servicios en virtud de la presente licitacion.

Esta garantia deberd ser entregada por el Adjudicatario en la Direcciéon de Obras de la Municipalidad de
Concon, ubicada en San Agustin N°950, Concén, dentro del plazo de 7 dias habiles contados desde la
notificacion del Decreto Alcaldicio de adjudicacién en el Portal Mercado Publico.

Esta garantia no podra hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo a éste.

Si el adjudicatario no cumple con la entrega de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
en el plazo indicado, el Municipio podra dejar sin efecto la adjudicacién y readjudicar la licitacién al
Oferente siguiente mejor evaluado o llamar a una nueva licitacion. Adicionalmente, el Municipio hara
efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta, quedando este valor a beneficio del Mandante.

En caso que procediere la prorroga del documento de garantia sera responsabilidad del Contratista
realizar los tramites pertinentes con a lo menos 15 dias habiles de anticipacion a la fecha de término
inicial del contrato, de manera de mantener la vigencia. En la eventualidad que el Contratista no de



cumplimiento a lo anteriormente indicado, Tesoreria Municipal procedera sin mayor tramite a realizar el
cobro de la garantia en la fecha de vencimiento original.

2.2.1 Glosa
La glosa sera la indicada en las Bases Administrativas Especiales.
2.2.2. Monto y Plazo de Duracidon

El monto de la Garantia de “Fiel Cumplimiento del Contrato” serd el equivalente al 5% del valor del
contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato, mas 60 dias habiles.

Esta garantia sera devuelta a su vencimiento, si no hay demanda contra el Municipio. En el evento que el
Municipio fuera demandado, esta garantia debera mantenerse vigente hasta el cumplimiento integro de
la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada la
sentencia que no acoge la demanda. La renovacién de esta garantia debera hacerse por el Contratista,
bajo sancion de que el Municipio requiera al Mandante que la haga efectiva.

E| Contratista sera el Gnico responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con
cargo a la garantia indicada y los montos que efectivamente deban ser indemnizados o pagados,
conforme a sentencia judicial ejecutoriada.

El Contratista, una vez otorgada la Recepcién Provisoria por la Direccién de Obras Municipales, deberd
reemplazar esta garantia por otra que resguardara la Buena Ejecucion de la Obra.

2.2.3. Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato

El Municipio requerird al Mandante hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato en los
siguientes casos:

2. Si el Adjudicatario no cumple con reducir a escritura publica el Contrato de Obra y demas
antecedentes solicitados dentro del plazo establecido en las Bases. En este caso se hara efectiva
la Garantia de Seriedad de la Oferta o de Fiel Cumplimiento de Contrato, segun corresponda.

b.  Sila vigencia de la garantia estuviera a menos de 15 dias corridos de su vencimiento y no fuere
renovada.

¢. Siel adjudicatario se desiste de su oferta. En este caso se hard efectiva la Garantia de Seriedad
de la Oferta o de Fiel Cumplimiento de Contrato, segun corresponda.

d. La declaracion de quiebra o el estado de notoria insolvencia del Contratista a menos que se
mejoren las cauciones entregadas, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley
19.886.

e.  Silos representantes o el personal del Contratista han sido condenados por cualquiera de los
delitos de cohecho contemplados en el Titulo V del Libro Segundo del Cédigo Penal.

f. No tener vigente el Seguro sefialado en numeral 2.5 de las presentes Bases.

g. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucidn del
contrato, con un maximo de seis meses.

h.  Por la negativa del Contratista a subsanar dentro de plazo las observaciones que se le formule en
el Acta de Recepcion Provisoria de las Obras.




En caso de incurrir el Contratista en cualquier incumplimiento a los deberes y obligaciones
derivados del contrato.

j. En caso que el Contratista no presente dentro del plazo estipulado en el numeral 2.3 la garantia
de Buena Ejecucion de la Obra.

2.2.4. Devolucién de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

El Mandante sera responsable de la custodia de la garantia entregada y se obliga a devolverla al
Contratista una vez transcurridos los plazos sefialados en el punto 2.2.2. de las presentes bases, previo
informe de la Unidad Técnica, y de acuerdo a los requisitos establecidos para ello.

Al efecto se debe dictar el acto administrativo elaborado por la Unidad Técnica por medio de cual se deja
constancia de la Recepcién Provisoria sin observaciones, el que sera notificado al Contratista.

2.3. Garantia Buena Ejecucién de la Obra

2.3.1 Entidad a la cual se debe presentar la garantia de Buena Ejecucién de la Obra

a) El Contratista deberd presentar un documento que sea pagadero a la vista e irrevocable Y que
asegure el pago de la garantia de manera rdpida y efectiva, pudiendo ser cualquier instrumento
que cumpla con dicha finalidad, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 68, del DS 250, de
2004, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886. En caso de ser una Pdliza de Seguro no podra
contener clausulas donde se someta la solucién de conflicto del municipio a la justicia arbitral y
debera indicar que cubre todo el contenido de la Bases. La Garantia antes referida debe ser
pagadera en Concén o Viia del Mar, a nombre de la Municipalidad de Concdn, RUT N°
73.568.600-3, para asegurar el Cumplimiento del Contrato.

b) En caso que la contratacién de la totalidad de la obra corresponda a la tipologia de
pavimentacion de tuicion de SERVIU Regidn de Valparaiso se exime la presentacion de la garantia
indicada en el parrafo anterior, debiendo acreditar a la Unidad Técnica la entrega de la misma en
el Organismo sefialado.

c) En el caso que la contratacién corresponda a una parte de la obra a la tipologia de pavimentacién
de SERVIU Regidn de Valparaiso, el Contratista debera caucionar aquella parte segun lo sefialado
en el punto anterior, y la otra parte que no quede cubierta por la garantia SERVIU debers ser
caucionada en el Municipio de acuerdo a lo indicado en la letra a).

2.3.2 Garantia Tomada por un Tercero

En caso que la garantia sea tomada por un Tercero, distinto al Oferente deberd indicar en el documento
de garantia, la individualizacién del Adjudicatario al cual garantiza el contrato.

En caso de que el Adjudicatario esté constituido como Unién Temporal de Proveedores, la Garantia de
Buena Ejecucion de la Obra podra ser tomada por cualquiera de los integrantes de dicha Unidn
Temporal. Esta garantia no podra hacerse extensiva a otro contrato ni la de otro contrato extensivo a
éste.

2.3.3 Glosa

La glosa sera la indicada en las Bases Administrativas Especiales.



2.3.4 Montoy Plazo de Duracién

El monto de la Garantia de “Buena Ejecucion de la Obra” ser4 el equivalente al 3% del valor del contrato,
con una vigencia minima de 60 dias habiles con posterioridad a la fecha de recepcién definitiva, de
acuerdo a calendario indicado en Bases Especiales

El Contratista tendra la obligacién de subsanar las observaciones que eventualmente pudieren haber
sucedido entre la Recepcién Provisoria y Definitiva. En caso de no existir emision de observaciones en la
fecha calendarizada la garantia podrd ser devuelta al Contratista luego de efectuada la Recepcion
Definitiva.

Esta garantia sera devuelta a su vencimiento, si no hay demanda contra el Municipio. En el evento que el
Municipio fuera demandado, esta garantia deberd mantenerse vigente hasta el cumplimiento integro de
la sentencia u otro equivalente jurisdiccional, o bien, hasta la fecha en que se encuentre ejecutoriada la
sentencia que no acoge la demanda. La renovacién de esta garantia deberd hacerse por el Contratista,
bajo sancién de que el Municipio requiera al Mandante que la haga efectiva.

El Contratista serd el nico responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con
cargo a la garantia indicada y los montos que efectivamente deban ser indemnizados o pagados,
conforme a sentencia judicial ejecutoriada.

El Contratista, una vez otorgada la Recepcién Definitiva por la Direccién de Obras Municipales, le sera
devuelta en el Dpto. de Finanzas previo documento emitido por Direccién de Obras Municipales que
indique que el Contratista no posee observaciones respecto a la Obra, dentro de los 5 dias habiles en
horario de funcionamiento de Tesoreria Municipal.

En caso que el Contratista no de cumplimiento a las observaciones emitidas por la Direccion de Obras
Municipales en el plazo estipulado en el Acta de Recepcion Definitiva, se procedera al cobro de la
Garantia informando para ello a Tesoreria Municipal.

En todo caso una vez cumplido el plazo de la fecha de vencimiento de la fecha original de la garantia de
Buena Ejecucién de la Obra, Tesoreria Municipal procederd sin mayor tramite a realizar el cobro de la
garantia en la fecha de vencimiento consignado en el mismo documento, salvo indicacién contraria dela
Direccidn de Obras Municipales, en un plazo de 3 dias habiles al vencimiento.

2.3.5 Casos en que se podra hacer Efectiva la Garantia de Buena Ejecucion de la Obra.

El Municipio requerira al Mandante, en aquellos casos que sea procedente, hacer efectiva la Garantia de
Buena Ejecucion de la Obra contratada en caso que el Contratista no de cumplimiento a resolver las
observaciones que la Unidad Técnica formule entre el periodo comprendido entre la Recepcién
Provisoria y Definitiva. En el plazo que indique la Unidad Técnica.

2.3.6 Devolucién de la Garantia de Buena Ejecucion de la Obra

El Mandante serd responsable de la custodia de la garantia entregada y se obliga a devolverla al
Contratista una vez transcurridos los plazos sefialados en el punto 2.3.4. de las presentes bases.

2.4  Garantia de Anticipo

No se considera otorgar anticipo para la ejecucion de las obras consideradas en el presente proceso
licitatorio.




2.5 Seguro Todo Riesgo de la Construccién y Montaje, y Responsabilidad Civil por Dafios producidos
a Terceros.

Para asegurar la obra por dafios y pérdidas materiales y/o equipos y maquinarias, el Contratista
entregara en la Direccion de Obras Municipales, con anterioridad a la entrega de terreno, una Péliza de
Seguro Todo Riesgo de la Construccion y Montaje, por un valor equivalente al Monto Total del Contrato
en Unidades de Fomento (UF), con una vigencia igual al plazo del contrato mas 60 dias habiles. La pdliza
debera ser tomada a nombre de la Municipalidad de Concdn, RUT 73.568.600-3 o el Mandante segun
corresponda, y deberd encontrarse expresamente referida al Contrato sefialado en la Bases
Administrativas Especiales. No se aceptaran seguros gue no cumplan con lo exigido anteriormente.

A su vez, el Contratista respondera civilmente por los dafios que se produzcan con motivo u ocasion de la
ejecucion del presente contrato y, para tal efecto, la péliza sefialada en el pérrafo anterior incluira la
cobertura de asegurar la Responsabilidad Civil por los Dafios Producidos a Terceros y por todo Riesgo de
Construccién y Montaje, que se encuentre inscrito en el registro de Pdliza de la Superintendencia de
Valores y Seguros, que puedan ocurrir durante el periodo de la construccion. En su defecto podra
también operarse con la entrega de una segunda Pdliza de Seguro, por el mismo monto en este punto
sefialado, que entregue la cobertura de los Riesgos antes senalados.

Se hace presente que, independiente del monto del seguro solicitado en este punto, el Contratista
responderd de toda indemnizacién que, excediendo el monto fijado para este seguro, deba
efectivamente pagar el Municipio, incluyendo los deducibles contemplados en la Poliza de Seguro.

En caso de siniestro el Contratista estd obligado a rehabilitar el seguro de modo que los siniestros no
afecten el monto de la cobertura.

La Péliza de Seguro debera incluir las siguientes clausulas especiales:
- Que, no sera aplicable para este caso su clausula de arbitraje.

- De prohibicién de ponerle término unilateralmente sin el consentimiento escrito de la Unidad Técnica
y/o el Mandante en caso que corresponda.

3 DE LAS OFERTAS
23.1 Quienes Pueden Participar en la Licitacion.

Sobre la base del Principio de Libre Concurrencia, podran participar en la licitacion las personas naturales
o juridicas o Unién Temporal de Proveedores que cumplan con los requerimientos establecidos en las
presentes Bases y que estén habilitados para efectuar ofertas a través del portal
www.mercadopublico.cl.

Sin perjuicio de lo anterior, podra suscribir contrato solamente el Adjudicatario que acredite inscripcion
vigente exigida expresamente en las Bases Administrativas Especiales.

En caso de que el Oferente esté constituido como Union Temporal de Proveedores, la acreditacién de la
inscripcion vigente sefialada anteriormente podra encontrarse referido a cualquiera de los integrantes
de dicha Union Temporal.

Para la presentacion de las ofertas, los Oferentes deberan cumplir los requerimientos minimos
obligatorios especificados en las presentes Bases. En consecuencia, la omisién, distorsion o falsificacion
de cualquiera de los documentos o antecedentes requeridos, serd causal suficiente para rechazar la
propuesta presentada.

El Municipio podré solicitar a los Oferentes documentos u otros medios de verificacién que permitan
comprobar el cumplimiento de estos requisitos.



Quedaran excluidos aquellos Oferentes que, al momento de presentar la oferta, o a la suscripcion del
contrato, hayan incurrido en alguna de las causales indicadas en el articulo 4° de la Ley N° 19.886 y
articulo 92 del Reglamento Compras Publicas.

23.2 De la Forma en que se debe presentar la Oferta

Las propuestas se recibirdn en el Portal www.mercadopublico.cl hasta el dia y hora indicados en el
Programa de Eventos establecido. A partir de dicha hora no se aceptaran nuevas ofertas, no se podra
retirar las presentadas y no se admitird cambios o arreglos que tiendan a alterar, completar o
complementar su contenido. Lo anterior, sin perjuicio de lo sefialado en el punto 1.5 de las presentes
Bases Administrativas.

Sera responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y
adecuadamente sus ofertas.

Antecedentes Administrativos:

Se incluye:

h) Identificacién del Oferente (Formulario Anexo N°1, el cual no debera ser modificado en su
contenido). En el caso de que el proponente constituya una Union Temporal de Proveedores,
quienes la conformen deberan designar un representante a través de un documento suscrito por
Escritura publica o privada, la cual deberdn adjuntar en su oferta. Este ultimo documento debera
ser suscrito por los integrantes de dicha Unién Temporal de Proveedores, indicado la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que genere con la Entidad y el nombramiento
de un Representante o un Apoderado comun con poderes suficientes.

i) Una Declaracién Jurada Simple en la que se expresa que el Oferente acepta las presentes bases y
que garantiza la veracidad y exactitud de sus declaraciones, autorizando a organismos oficiales
para suministrar la informacién que, relacionada con la propuesta que presenta, la Municipalidad
considere pertinente requerir (Formulario Anexo N°2, el cual no deberd ser modificado en su
contenido). En el caso de que el proponente constituya una Unién Temporal de Proveedores,
cada uno de quienes la conforman deberd presentar su propia declaracion en forma
independiente.

i} Una Declaracién Jurada Simple en la que se expresa que el proponente no incurre ni se encuentra
afecto a ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades que aparecen mencionadas en el
Articulo 4° de la ley 19.886 y en Articulo 92 de su Reglamento (Formulario Anexo N°3, el cual no
deberd ser modificado en su contenido). En el caso de que el proponente constituya una Unién
Temporal de Proveedores, cada uno de quienes la conforman deberd presentar su propia
declaracion en forma independiente.

k) Una Declaracion Jurada Simple de los Socios que componen la sociedad en caso de Persona
Juridica ofertante, (Formulario Anexo N°8, el cual no deberad ser modificado en su contenido)
debera ser completado segin se indica en el formulario. Las Personas naturales no deben
presentar dicho anexo.

I) Copia de la Patente Municipal al dia, que indique giro comercial acorde con la materia de la
licitacién. En caso de Unién Temporal de Proveedores a lo menos uno de sus integrantes debera
acompafiar copia de la Patente Municipal en los términos antes referidos.




m} Una Garantia de Seriedad de Oferta, que debe corresponder a lo indicado en Numeral 2.1 de

estas Bases Administrativas Generales y lo que indique las Bases Administrativas Especiales de
esta Licitacion.

n) Un Estado de Situacién Econdémica y Financiera Actualizado, acreditado segin lo que a
continuacién se indica:

Para los proponentes que hayan iniciado actividades hace mds de un afio, se requiere acreditar
capacidad econémica con la presentacion de los siguientes antecedentes:
- Balance Clasificado o de Ocho Columnas del tltimo Periodo Tributario, firmado por el

o los profesionales competentes del drea contable.

- Formularios 29 (I.V.A.) declarados y pagados correspondiente a ultimos 6 meses
anteriores a la fecha de cierre de la Licitacion y Formulario 22 de Impuesto a la Renta
del ultimo periodo tributario.

- Informe Comercial y Laboral emitido por DICOM o EQUIFAX o SIISA o MAATT o
similar, con una anterioridad no mayor a 30 dias corridos contados desde la fecha de
cierre de la licitacion, de acuerdo a lo indicado en el Programa de Eventos.

Para los proponentes que tengan menos de un afio de actividades, se requiere acreditar
capacidad econémica con la presentacion de los siguientes antecedentes:
o Declaracion de Inicio de Actividades en Servicio de Impuestos Internos a nombre del

Oferente, que consigne el capital declarado.

o Informe Comercial y Laboral emitido por DICOM o EQUIFAX o SHSA o MAATT o
similar, con una anterioridad no mayor a 30 dias corridos contados desde la fecha de
cierre de la licitacion, de acuerdo a lo indicado en el Programa de Eventos.

En el caso de que el proponente constituya una Unidn Temporal de Proveedores, cada uno de
quienes la conforman deberd acreditar Estado de Situacién Econdmica segin el detalle recién
especificado.

Propuesta Técnica:

Se incluye:

g) Organigrama o Cuadro de Organizacion Interna del Oferente, indicando el nombre, cargo v titulo
de todo el personal profesional permanente que participara en la ejecucion de las obras
(Formulario Anexo N°4, el cual no debera ser modificado en su contenido). Este equipo debera
contar con una dotacion minima de acuerdo a lo indicado en 10.1.3 de las presentes Bases. Se

debera acompafar Curriculum y Certificado de Titulo de la persona que en el referido cuadro
aparezca como Profesional Residente a fin de verificar calificacion profesional y experiencia.

h) Formulario Cuadro Anexo Resumen Experiencia del Oferente ejecutadas en los Ultimos 5 afios
{Formulario Anexo N°5, el cual no debera ser modificado en su contenido).

i) Certificados y/o Resoluciones y/o, Actas de Recepciones Provisorias y/o Definitivas emitidos por
Organos Publicos, de aquellos que forman parte de la Administracion del Estado, donde el
oferente haya ejecutado obras de similar naturaleza a fas definidas en las Bases Administrativas



Especiales de esta licitacién, en los Ultimos 5 afios. Los documentos de acreditacion de
experiencia deberan identificar como minimo:

e Elnombre de la obra.

Individualizacién del servicio publico que emite el documento.

M2 y/o ml de obras ejecutadas de similar naturaleza a las definidas en las Bases
Especiales de esta licitacion.

Periodo de ejecucion.

Monto del contrato.

Los documentos deberan corresponder a la enumeracidn detallada indicada en Formulario Anexo N°5.
Solo la experiencia acreditada con documentacion e informacién requerida seran evaluadas por la
Comisién de Evaluacién Municipal.

j) Calificacion de Registro emitido por Minvu y/o Serviu y/o MOP de las obras ejecutadas en los
Gltimos 2 afios, cuando corresponda segun lo indicado en las Bases Administrativas Especiales.

k) Memoria Explicativa de los criterios, procedimientos y/o metodologias constructivas respecto del
andlisis efectuado por el Oferente en relacion al objeto de la propuesta de todas las partidas y en
coherencia con el desarrollo de la ruta critica planificada en la Carta Gantt presentada.

l) Programa de Trabajo o Carta Gantt del proyecto realizada en MS Project o similar, que incluya
trazado de Ruta Critica claramente diferenciada y que contenga todas las partidas del itemizado
oficial.

Propuesta Econémica:

Se incluye:
d) Formulario de Oferta Econdmica (Formulario Anexo N°6, el cual no deberd ser modificado en su

contenido).

e) Presupuesto detallado por partidas, segin Itemizado Oficial (Formulario Anexo N°7, el cual no
deberd ser modificado en su contenido).

f) Avance Financiero o Flujo de Caja. Debera preverse en esta Programacién Financiera que el
Ultimo Estado de Pago no podra ser inferior al 10% del monto total del Contrato.

Ademads de lo anterior, se efectuaran deducciones, por concepto de Retenciones, equivalentes al
10% en cada uno de los Estado de Pago hasta enterar el 5% del valor del total del contrato.

Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl , ingresando los anexos
adjuntos a las presentes Bases debidamente firmados.

23.3 Costo de la Presentacion

Serdn de cargo del oferente todos los gastos directos e indirectos asociados a la preparacion y
presentacion de su oferta. De esta forma, el Municipio en ningln caso serd responsable de dichos gastos.




23.4 Moneda de la Oferta

Los valores monetarios sefialados en la “Oferta Econdmica” a través del portal www.mercadopublico.cl
deberan expresarse en pesos ($), sin IVA.

La oferta correspondera al precio por la ejecucion de las obras, con los contenidos y caracteristicas
sefialadas en las Especificaciones Técnicas y Proyectos.

23.5 Validez de la Oferta

La oferta permanecerd vigente hasta 60 dias corridos después de la fecha de apertura establecida en las
Bases. Este plazo podra ser prorrogado por el Municipio, antes de la fecha de su expiracion, si asi por
razones fundadas se estima pertinente; mediante Decreto Alcaldicio que asi lo disponga y se comunicara
a través del portal www.mercadopublico.cl, debiendo el Oferente mantener vigente la garantia de
seriedad de la oferta.

24  DE LA APERTURA Y DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS

24.1 De la Apertura de las Ofertas

El Procedimiento de Apertura estara a cargo de una Comisién integrada por el Sr. Secretario Comunal de
Planificacion, el Sr. Director de Obras Municipales, el Sr. Director de Control, el Sr. Asesor Juridico, y la
Sra. Secretaria Municipal como Ministro de Fe o quienes los subroguen.

La Comision de Apertura se reserva el derecho de rechazar o admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma, omisiones o errores menores, siempre que estos no alteren el tratamiento igualitario
de los Oferentes y la sujecion a las Bases.

El Municipio podra permitir la presentacién de certificaciones o antecedentes que los Oferentes hayan
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes
se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo de presentar ofertas o se
refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de
evaluacion, debiéndose entregar los documentos dentro del plazo que establezca el Municipio y de la
forma que se indique. Se deja establecido que de ocurrir esta situacién se asignard menor puntaje a las
ofertas que no cumplieron dentro del plazo para presentacion de ofertas con todo lo requerido,
afectando el criterio de evaluacion “Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacién de la
Oferta”.

En la eventualidad que el Municipio realice consultas al oferente a través del Foro Inverso y no se reciba
respuesta dentro del plazo estipulado, el Oferente podra resultar fuera de bases rechazandose su oferta.

La Comisién de Apertura verificard que los Oferentes hayan presentado los antecedentes y los archivos
conforme a lo dispuesto en las presentes Bases. Se levantara un Acta del proceso de Apertura en el cual
se consignaran las observaciones formuladas respectos de las ofertas rechazadas y los motivos del
rechazo. Los oferentes podran retirar sus garantias de seriedad de oferta una vez comunicado a través
de! Portal www.mercadopublico.cl el rechazo de sus ofertas.

24.2 Solicitud de Antecedentes Adicionales

La Comision podra, a través de los mecanismos previstos en el portal www.mercadopublico.cl, requerir
a los oferentes aclaraciones respecto de sus respectivas propuestas, las que no podran alterar la esencia
de las ofertas, ni violar los principios de igualdad entre los oferentes y estricta sujecién a las bases.



3.

La solicitud deberd recaer dnicamente en errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacién de privilegio
respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a
las bases, de igualdad entre los oferentes y se informe de dicha solicitud través del “Sistema de
Informacién de las Compras y Contrataciones de los Organismos Publicos” segin corresponda, al resto
de los Oferentes.

La Municipalidad podrd aplicar lo previsto en el Articulo 40 del Reglamento de la Ley 19.886, que
sefiala: "La entidad Licitante podrd solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales,
siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una
situacion de privilegio respecto de los demds competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios
de estricta sujecion a las bases y de igualdad entre los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto
de los oferentes a través del Sistema de Informacién. La entidad licitante podrd permitir la presentacién
de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la
oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables
entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién. Para ello, esta
posibilidad debe estar contemplada en las bases de licitacion, en las que se especificard un plazo breve y
fatal para la correccién de estas omisiones, contado desde el requerimiento de la entidad licitante, el
que se informard a través del Sistema. En estos casos, las bases deberdn contemplar, dentro de los
criterios de evaluacion, el cumplimiento de los requisitos formales de presentacién de la oferta,
asignando menor puntaje a las ofertas que no cumplieron, dentro del plazo para presentacién de
ofertas, con todo lo requerido. "

La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente, se hard a través del Portal
www.mercadopublico.cl y no se pedird, ofrecerd, ni permitira cambios en el precio ni en los aspectos
sustanciales de la oferta.

24.3  De la Evaluacion de la Ofertas

El Procedimiento de Evaluacién de Propuesta estard a cargo de una Comision que estara integrada por el
Sefor Secretario Comunal de Planificacién, el Sr. Director de Obras Municipales, el Sr. Director de
Control, el Sr. Asesor Juridico, y la Sra. Secretaria Municipal como Ministro de Fe. En caso ausencia del
Director Titular, sera representado por quien lo subrogue.

Las propuestas que no se ajusten a estas bases seran descalificadas, como también lo seran aquellas que
omitan alguno de los antecedentes requeridos. No obstante, lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el
punto 4.2 de las Presentes Bases Administrativas, el Municipio podra requerir a un oferente que aclare
su oferta.

24.4 Método para la Evaluacion

La evaluacidn y calificacion de las ofertas se efectuara conforme a la siguiente Pauta de Evaluacién:

Oferta Econémica (30%)

Se evaluard con el mayor puntaje la oferta mas econdmica, segun lo establecido en numeral 17 de las
presentes Bases. Las demas ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente férmula:

Pje Oi = (Oe / Oi) x 100
Donde: Pje Oi = Puntaje obtenido por el oferente i
Oe =Oferta mas conveniente

Oi =Oferta del oferente i

4, Experiencia (30%)




5.1

5.2

6.

C. Experiencia del Profesional Residente (50%)

Para estos efectos se entendera por experiencia del Profesional aquella que se adquiere a contar de 1a
fecha de obtencion del titulo, de acuerdo a la especialidad indicada en 10.1.3 de las presentes Bases
Administrativas.

Sera expresada en afios de experiencia, de acuerdo a la siguiente férmula:

Pje Ai=(0i/Oe)x100

Dénde: Pje Ai : Puntaje obtenido por el Profesional Residente del oferente i.
Oe - Afios de experiencia del profesional residente con mayor experiencia.
Oi : Afios de experiencia del profesional residente a cargo del oferente i.

D. Experiencia del Oferente (50%)

Se entiende por experiencia del Oferente aquelia acreditada a su nombre, mas aquella que tenia su
antecesora legal, siempre y cuando, tengan el mismo RUT. No obstante lo anterior, tratdndose de una
Empresa individual de Responsabilidad Limitada (E.L.R.L), también se considerara parte de la experiencia
del Oferente aquella acreditada por la persona natural que la constituye, y viceversa.

Sera expresada la experiencia en m2 y/o mi de obras ejecutadas de similar naturaleza de acuerdo a lo
estipulado en las Bases Administrativas Especiales, de los ultimos 5 afios, de acuerdo a la siguiente
formula:

Pje Ai=(0i/0e)x100

Doénde: Pje Ai : Puntaje obtenido por el Oferente i.
Qe : m2 y/o ml de experiencia del Oferente con mayor experiencia.
Oi : m2 y/o ml de experiencia del Oferente i.
Oferta Técnica (30%)

Se calificara la Oferta Técnica conforme a la siguiente pauta:
Coherencia y Consistencia entre Carta Gantt con Minuta Explicativa de la misma (50%):

Se aplicara el puntaje maximo de 100 puntos al o los oferentes en cuya Carta Gantt se verifique que se
encuentra en coherencia y consistencia con su Minuta Explicativa, y el minimo de 1 punto al o los que no
la tengan.

Coherencia y consistencia entre Carta Gantt y Flujo de Caja (50%):

Se aplicaré el puntaje maximo de 100 puntos al o los oferentes en cuya Carta Gantt se verifique que se
encuentra en coherencia y consistencia con el Flujo de Caja, y el minimo de 1 punto al o los que no la
tengan.

Nota: Debera preverse en la Programacion Financiera que el Ultimo Estado de Pago no podra ser inferior
al 10% del monto del Contrato. Ademas de lo anterior, se debe considerar las deducciones por concepto
de Retenciones, equivalentes al 10% en cada uno de los Estado de Pago hasta enterar el 5% del valor del
total del contrato.

Plazo de Ejecucion (9%)

e st =



Corresponde al plazo de ejecucién de la obra. El puntaje maximo lo tendra aquel oferente que presente
un menor plazo en la ejecucion. El puntaje se determinara con la siguiente formula:

Pje Oi = (Oe / Oi) x 100

Donde: Pje Oi = Puntaje obtenido por el oferente i
Oe =Menor plazo ofertado.
Qi =Oferta de plazo del oferente

Respecto del Plazo de Ejecucion, se ha dispuesto establecer el plazo maximo a ofertar, establecido
en el 6.3 de las presentes Bases.

7. Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentacion (1 %)

El puntaje maximo lo tendrd aquel oferente que presente su propuesta cumpliendo con todas las
formalidades exigidas, obteniendo 100 puntos. Aquellos proponentes que no cumplan esta exigencia en
la oportunidad de realizar su oferta, sino que una vez que les sean solicitado a través del Foro Inverso,
tendran el puntaje minimo de 1 punto.

8. Criterios de Desempate

En el evento de registrarse empate en el puntaje obtenido por dos o més proponentes se resolverd la
prelacién de las ofertas sobre la base de las siguientes consideraciones complementarias, ordenadas de
modo que la anterior prevalezca sobre la siguiente y solo se considerara esta Ultima en el caso en que la
primera no resuelva o mantenga el empate:

- Mayor puntaje en criterio Experiencia

- Mayor puntaje en criterio Oferta Técnica

- Mayor puntaje en criterio Oferta Economica

- Mayor puntaje en criterio Plazo de Ejecucion propuesto

- Mayor puntaje en criterio Cumplimiento de Requisitos Formales de Presentacién

En caso de subsistir el empate, de acuerdo a los criterios anteriormente sefialados, se procederd al
desempate segun los siguientes subcriterios de evaluacion:

-Mavyor puntaje en criterio Experiencia Oferente

-Mayor puntaje en criterio Experiencia del Profesional Residente.

- Mayor puntaje en criterio Coherencia y Consistencia entre Carta Gantt con Minuta Explicativa de la
misma.

-Mayor puntaje en criterio Coherencia y Consistencia entre Carta Gantty Flujo de Caja.

La Comisién de Evaluacién de la Propuesta sera la encargada de calificar toda la documentacién
presentada, incluyendo la Garantia de Seriedad de la Oferta, y evaluar las ofertas. Asimismo, debera
responder las observaciones presentadas por los oferentes, si las hubiera.

Esta Comision levantara un Acta que contendrd la evaluacion de las propuestas, su orden de prelacién y
demds informaciones relevantes y lo remitira al Alcalde para su decision. Asimismo, informara las ofertas
que no han sido evaluadas por no haber cumplido los requerimientos de las bases, correspondiendo
posteriormente dejar constancia de la inadmisibilidad en la resolucién fundada que se dicte al efecto.



La evaluacidn de las ofertas se efectuara previa verificacién del cumplimiento de los requisitos exigidos
en las bases.

24.5 Derecho a Declarar Desierta la Licitaciéon

El Municipio podrd declarar desierta la licitacién, cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no
resulten convenientes a los intereses del Mandante y/o Unidad Técnica segun corresponda. Dichas
declaraciones deberdn efectuarse por Decreto Alcaldicio fundado que asi lo disponga. Los oferentes no
tendran derecho a indemnizacién alguna.

25 DE LA ADJUDICACION

El Municipio adjudicard la propuesta sobre las ofertas presentadas satisfactoriamente, considerando los
informes técnicos y econémicos que elaborara la Comisién de Evaluacion de la Propuesta designada para
estos efectos. La adjudicacién se efectuara por Decreto Alcaldicio a un solo Oferente, que respaldara la
resolucion que se subira al Portal www.mercadopublico.cl .

Si el Adjudicatario se desiste de su oferta o de celebrar el contrato, el Municipio se reserva el derecho a
readjudicar la propuesta al siguiente Oferente mejor evaluado, segun el orden de prelacién establecido
en el Acta de Evaluacion.

En el evento que el monto de la contratacién involucre una suma igual o superior a 500 UTM, la
Municipalidad antes de realizar la adjudicacion, someterd a la aprobacién del Concejo Municipal la
autorizacion para la celebracion del Contrato respectivo, ello de acuerdo a lo establecido en el Articulo
65 letra j) de la Ley N°18.695.

El Decreto Alcaldicio de Adjudicacion, sera notificado a través del portal www.mercadopublico.cl,
entendiéndose notificado trascurrido 24 horas desde su publicacion.

Los oferentes no favorecidos no tendran derecho a indemnizacién alguna.
25.1 Derechos o Tributos

Todos los gastos, derechos, asi como los tributos que se generen o se produzcan por causa 0 con ocasion
de la adjudicacion de la licitacidn, tales como los derechos notariales u otros que se originen en el
cumplimiento de obligaciones que, segin el contrato o las bases, ha contraido el oferente adjudicado,
serdn de cargo exclusivo de éste.

25.2 Documentos a Presentar por el Adjudicatario

. Certificado sobre Deudas Laborales, Previsionales y de Salud Previsional emitido por autoridad
competente, para los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo cuarto de la Ley
19.886.

. Certificaciones de Inscripcién Vigente en Registro de Contratistas MINVU y/o SERVIU y/o MOP, en
caso que corresponda segun lo establecido en el Punto 3.1 de las presentes Bases Administrativas.

. El documento que caucione el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato segun Numeral 2.2 de las
presentes Bases Administrativas.

25.3 Plazo y Lugar de Entrega de la Documentacién

El Adjudicatario deberd hacer entrega de los documentos sefialados en el numeral anterior, en la Unidad
Técnica dentro de 7 (siete) dias habiles contados desde la fecha de notificacién del Decreto Alcaldicio de
Adjudicacién en el Portal Mercado Publico.



26  DEL CONTRATO

Resuelta la propuesta, el Municipio subird la Adjudicacién al Portal www.mercadopublico.cl, adjuntando
la Resolucidn que respalda este acto y que dispondra la suscripcidn del Contrato correspondiente.

La modalidad de la contratacién sera a Suma Alzada, es decir la oferta a un precio fijo, expresada en
pesos, sin reajustes ni intereses, donde la responsabilidad de determinar los costos, cubicaciones y
cantidades de obra a ejecutar recae exclusivamente en el Oferente y Contratista, sin que proceda, en
consecuencia, solicitar mayores pagos por obras o costos no considerados para la total materializacién
de los trabajos contratados.

El Adjudicatario debera reducir a escritura publica el contrato de Obra el que sera suscrito por el Alcalde
y por el Adjudicatario o su Representante Legal, en un plazo maximo de 10 dias habiles contados desde
la fecha de notificacion del Decreto Alcaldicio de Adjudicacion, en el Portal Mercado Publico.

La Municipalidad suscribira la escritura pulblica antes mencionada una vez que el Adjudicatario haya
hecho entrega a la Unidad Técnica la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato en la forma,
condiciones y plazo que se indica en el punto 2.2. de las presentes Bases Administrativas.

Los gastos que impliquen la reduccidn a escritura publica del Contrato de Obra seran de exclusivo cargo
del Adjudicatario.

Si el Adjudicatario no cumple con la reduccion a escritura publica en el plazo precedentemente sefialado,
la Municipalidad podra hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta o de fiel cumplimiento segun
corresponda, quedando este valor a beneficio del Mandante.

Las modificaciones al contrato deberdn reducirse a escritura publica en los mismos términos vy
condiciones establecidos anteriormente, previa dictacién del Decreto Alcaldicio que asi lo establezca.

26.1 De la Interpretacion del Contrato

El contrato debe ejecutarse de buena fe y por consiguiente, se interpretara del modo que mejor permita
alcanzar los objetivos que se han establecido para él.

El contrato no podrd ser dejado sin efecto sino por mutuo consentimiento de las partes, por causas
legales o por causas establecidas en las presentes bases.

26.2 Cumplimiento de Leyes, Decretos y Reglamentos

Para todos los efectos legales, el contrato se considerara celebrado en Concén y se regira en todos sus
aspectos por las presentes Bases y por la Legislacién Chilena vigente al momento de su celebracion.

El Contratista deberd cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos vigentes a la fecha de
celebracion del contrato y con todos aquellos que se dicten durante su vigencia, cuando corresponda. De
igual manera, deberd pagar todos los derechos, tributos, impuestos, tasas y otros gravémenes que dichas
leyes, decretos o reglamentos establezcan.

26.3 Plazo

El plazo de ejecucidn de las obras sera el sefialado por el Contratista en su oferta, el que debera situarse
dentro de los parametros indicados en las Bases Administrativas Especiales.

26.4 Término del Contrato
El contrato se podra terminar por las siguientes causas:

d.  Mutuo acuerdo entre el Municipio y el Contratista.



b. Incumplimiento de las obligaciones del Contratista.
c¢.  Cumplimiento del plazo del contrato.

Mediante Decreto Alcaldicio fundado se podra poner término anticipado al contrato por las causales
indicadas en las letras a. y b. precedentes, y que debera ser publicado dentro de las 24 horas de dictado
en el Sistema de Informacion.

26.4.1 Término del contrato por mutuo acuerdo

El Contrato se podra resolver por mutuo acuerdo de las partes, fijandose en dicho acuerdo las
condiciones del término del mismo.

26.4.2 Término del contrato por incumplimiento

El contrato podra terminarse anticipadamente por el Municipio, si concurre alguna de las causales que se
sefialan a continuacion:

a. Si el Contratista no entrega la Péliza de Seguro en los términos y plazo que sefiala la 2.5.
b. La no concurrencia al acto de Entrega de Terreno previamente informada al Contratista.
C. Si una vez realizada la entrega de terreno, no inicia en el plazo de 5 dias habiles las obras en las

fechas indicadas en su Programa o Carta Gantt por causas imputables al Contratista.

d. En caso de acumulacion de multas por un monto equivalente al 30 % del valor total del contrato.
e. Si al término del plazo contratado el avance acumulado es inferior al 60% de la obra.
f. La declaracidon de quiebra o el estado de notoria insolvencia del Contratista a menos que se

mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

g. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

h. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

Si los representantes del Contratista han sido condenados por cualquiera de los delitos de
cohecho contemplados en el Titulo V del Libro 1l del Cddigo Penal.

j. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en las Bases, en los términos
indicados en el literal a) del Numeral 1.2 de estas Bases Administrativas Generales.

La declaracién de término de contrato por incumplimiento, se efectuara por Decreto Alcaldicio el que
serd debidamente notificado al Contratista por el Secretario Municipal, personalmente o por cédula en el
domicilio que tenga sefialado en el Contrato. En este caso, el Municipio hara efectiva la Garantia
Seriedad de la Oferta o de Fiel Cumplimiento del Contrato, seguin corresponda. En todos los casos
sefialados anteriormente no habra indemnizacién alguna para el Contratista.

26.4.3 Término por cumplimiento del plazo del contrato.

El contrato terminard con la Recepcién Definitiva de las Obras, suscribiéndose el correspondiente
finiquito, el cual debera ser ratificado por Decreto Alcaldicio.



27  SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del contrato corresponderd a la Direccién de Obras Municipales en su calidad de Unidad
Técnica, quien serd la encargada de fiscalizar la ejecucion material de la obra hasta el momento de su
recepcion.

A la Direccién de Obras, le correspondera las siguientes funciones:

a) Ser el interlocutor valido del Municipio con el Contratista

b) Ser el supervisor de la Inspeccion Técnica Obras, (ITO) que se defina para el contrato

c) Aprobar los avances fisicos y financieros de la Obra

d) Aplicar multas.

e) Exigir todas las medidas técnicas y de seguridad que se requieran para garantizar la buena

ejecucién de las obras, pudiendo ordenar la paralizacion de las faenas o la demolicion parcial o
total de las obras, si ello fuese necesario.

f) Proponer al Municipio aumentos o disminuciones de obras que requeriran ser sometidas a la
consideracion del Mandante.

g) Notificar al Contratista de los aumentos o disminuciones de obras

h) Aprobar los estados de pagos.

1) Visar las facturas.

i) Coordinar con el Contratista en todo lo que fuere necesario para la ejecucion del contrato

i) Exigir al Contratista la presentacion de cualquier documentacion que a su juicio, estime
necesario para asegurar el correcto avance, ejecucion, adquisicion, pagos y resultados de ensaye
de la obra.

k) En general adoptar todas las medidas que estime necesarias para el correcto, cabal y oportuno

cumplimiento del contrato.
27.1 Inspeccion Técnica Obras (ITO) durante la construccion de la obra

Para todos los efectos del contrato se entendera por Inspeccion Técnica de la Obra la persona contratada
por el Municipio, que acuerdo a la Ley N°20.703, tendra la labor de inspeccionar, asesorando a la Unidad
Técnica en las actividades.

El ITO deberd tener facilidad de acceso permanente a la obra, instalaciones y talleres donde se estén
preparando y construyendo elementos que forman parte del contrato.

El Contratista debera someterse a las instrucciones de la Unidad Técnica, pudiendo el ITO, observar y/o
rechazar las partidas de obras y/o materiales en caso de detectarse deficiencias de ejecucion o calidad
respecto a las especificaciones técnicas de la obra y al arte del buen construir.

El ITO deberd citar a reuniones semanales, realizadas con el Profesional Residente de Obra, los
proyectistas de especialidades y los Subcontratistas, de ser necesario, para analizar el avance de los
trabajos. El dia, hora y lugar serd acordado con el Profesional a Cargo. Lo anterior, sin perjuicio de la
participacion de la Unidad Técnica en la referida reunion.

El ITO levantara actas de los temas tratados, las decisiones y las conclusiones respecto de cada uno de
los temas planteados, distribuyendo copia de las actas dentro de las 72 horas siguientes a la reunion.
Estas minutas deberan ser firmadas por todos los participantes en la reunién siguiente y se considerardn



parte integrante del Libro de Obras, asi como también, cualquier observacién que de ellas se haga. La
falta de firma en las actas no podré ser invocada por alguna de las partes para desconocer los acuerdos
en ellas adoptados.

28

DE LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

Seran obligaciones de la Municipalidad, entre otras las siguientes:

d.

29

Entregar el proyecto, especificaciones técnicas y demds proyectos de especialidades, necesarios
para la construccion de la Obra.

Pagar el precio de las obras sefialado en la oferta econdmica y conforme al procedimiento
establecido en el punto 17 bajo el sistema "Suma Alzada a Precio Fijo en pesos", sin reajustes, sin
anticipo y estados de pago.

Contratar el Profesional Inspector Técnico Oficial (ITO) del contrato quien sera el encargado de
realizar las funciones indicadas en la Ley N°20.703.

DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Seran obligaciones del Contratista, entre otras las siguientes:

1.

10.

11.

12.

Pagar permisos, autorizaciones y recepciones a otros servicios publicos que las obras contratadas
requieran y de cualquier otro pago que, por cualquier concepto, dichos permisos, autorizaciones
y recepciones necesiten.

Ejecutar las Obras de acuerdo a lo establecido en el Proyecto, sus especificaciones técnicas y
Proyectos de especialidades y planos.

Dar estricto cumplimiento a las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones
Técnicas, planos y cualquier otro documento que forme parte de la Licitacion.

Concurrir personalmente o debidamente representado a la entrega del terreno.
Instalar las faenas de conformidad con lo sefialado en el punto 10.1.2.

Mantener informado a la Unidad Técnica como asi mismo al ITO, sobre la estructura
organizacional que adopte para el cumplimiento del contrato, en condiciones iguales o superiores
a las ofertadas.

Designar y destacar en la obra a un profesional que cumpla las funciones del Profesional
Residente y/o Jefe de Obra, de conformidad con lo sefialado en el punto 10.1.4 de estas Bases
Administrativas Generales y/o lo que se indique al respecto en las Bases Administrativas
Especiales.

Ejecutar las obras en el plazo ofrecido en su oferta de conformidad con lo sefialado en las Bases
Administrativas Especiales.

Dar cumplimiento a los horarios de trabajo establecido en las Ordenanzas Municipales y en las
presentes Bases Administrativas Generales de acuerdo a lo sefialado en el Numeral 12.3.

Solicitar, tramitar y obtener los permisos, autorizaciones y recepciones que las obras contratadas
requieran.

Dar Cumplimiento a las Leyes, Decretos, Reglamentos y Ordenanzas relacionados con el contrato
materia de estas bases, segun el punto 6.2.

Ocupar materiales de primera calidad segun el punto 12.6.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
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30.1

Instalar a su entero cargo letreros de construccion segun el punto 12.7.
Retirar los escombros y restos de materiales de construccion, segun el punto 12.8.

Solicitar y tramitar los programas de desvios parciales de transitos vehiculares y peatonales en el
caso que las faenas asi lo requieran en los Organismos correspondientes.

Mantener la limpieza del 4rea circundante a la obra, de conformidad con lo sefialado en el punto
12.9.

Proveer las maquinarias y equipos necesarios para la debida construccion de la obra, de
conformidad con lo sefialado en el punto 12.10.

Disponer de un nimero de profesionales y trabajadores suficientes para ejecutar la obra de
acuerdo con el programa de trabajo propuesto, de conformidad con lo sefialado en el punto
12.11.

Incorporar a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades
profesionales, en conformidad a lo sefialado en el punto 13.3.

Cumplir respecto de sus trabajadores con toda la normativa laboral y previsional vigente,
manteniendo al dia el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales de cada
trabajador.

Emplear en la obra todos los sistemas de seguridad y prevencion de riesgos atingentes que
aseguren la integridad fisica de sus trabajadores.

Proporcionar informacién durante la etapa de construccién de conformidad con lo sefialado en el
punto 12.12.

Mantener un Libro de Obra durante la etapa de la construccion de acuerdo al punto 12.13.

Efectuar ensayes de materiales y andlisis necesarios para el debido control de las obras, los que
seran de su cargo y responsabilidad de acuerdo a las condiciones sefialadas en las
especificaciones de la especialidad de que se trate, segun el punto 12.14.

Entregar a la Unidad Técnica y mantener a la vista en la obra el Programa de Construccion
autorizado que aplique a la misma (Carta Gantt), donde figuren todas las partidas del Anexo
Itemizado Oficial, en términos de cantidades y porcentualidades de obra, ejecutadas y por
ejecutar, lo cual deberd ser concordante con el plazo méximo sefialado en el contrato vigente.

Entregar el listado de magquinarias y equipos a utilizar en la obra, indicando si es propio o
arrendado y plazos de permanencia en la obra.

Entregar el listado de Subcontratistas que participan en la obra y los correspondientes certificados
de Inhabilidades sefialados en articulo 92 del DS 250 que aprueba el Reglamento de la ley 19.886.

DE LA OBRA

Del inicio de las obras

30.1.1 Del acta de entrega del terreno

Una vez suscrito el contrato de obra segln se sefiala en el numeral 6 de estas Bases y presentada la
poliza de seguros que sefiala el numeral 2.5 de las mismas; La Unidad Técnica hara la entrega de terreno,
levantando un Acta que sera suscrita por la misma Unidad Técnica, el ITO, y el Contratista, indicandose
también en el Libro de Obras.



Con la entrega de terreno empieza a regir el plazo para la ejecucién de las obras.

30.1.2 Instalacion de Faenas

El Contratista para dar comienzo a la ejecucion de las obras deberd contar con un lugar habitable como
oficina técnica, servicios sanitarios provisorios y aquellos que la Legislacién Laboral exija en
consideracién a la magnitud de la Obra, lo cual debera contar con la aprobacion previa de la Unidad
Técnicay el ITO.

30.1.3 Estructura Organizacional

La estructura organizacional que adopte el Contratista para el desarrollo de la construccién de la obra
sera de su responsabilidad, debiendo en todo caso ser tal que permita ejecutar la obra proyectada en los
plazos establecidos y de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto definitivo.

La Unidad Técnica y el ITO exigiran que esta estructura organizacional y su personal, sea aquel ofrecido
por el Contratista, durante toda la ejecucién de la obra.

El Equipo Profesional Residente dependiente del Contratista que requiere la obra, sera el exigido en las
Bases Administrativas Especiales, considerando los siguientes titulos profesionales para la definicién del
Cargo:

a) Profesional Residente: Ingeniero Civil y/o Ingeniero Constructor y/o Constructor Civil y/o
Arquitecto.

b) Jefe de Obra en Terreno: Ingeniero Constructor y/o Constructor Civil y/o Técnico en
Construccion.

C) Prevencionista de Riesgo: Ingeniero y/o Técnico en Prevencion de Riesgos.

Este Equipo Profesional deberd ser residente en obra y permanecer en ésta durante la jornada laboral,
durante toda la ejecucién de la obra.

10.1.4. Profesional Residente de Obra

El Contratista deberd designar en la obra a un profesional Residente de Obra, cuya presencia deberd ser
permanente durante la jornada de trabajo y que, ademas, debera disponer de un teléfono celular en el
que siempre sea posible ubicarlo.

El profesional Residente de Obra debe ser un Ingeniero Civil y/o Ingeniero Constructor y/o Constructor
Civil y/o Arquitecto.

La Unidad Tecnica y/o el ITO podré ordenar la paralizacidn de la obra y tomar las medidas de seguridad
que estime necesarias en el evento que se produzca un problema que requiera la presencia del
profesional responsable y éste no esté presente o disponible en horario de trabajo, o fuera de él, segtn
correspondiere.

El Profesional Residente de Obra debera estar presente en las inspecciones programadas por el Mandante
de la obra.

La ausencia injustificada del Profesional Residente de Obra sera objeto de multa de acuerdo al punto
N°19.1.y N°12.11.

El Profesional Residente de Obra, previa autorizacion de la Unidad Técnica, podra ser reemplazado por
otro profesional que retina las mismas condiciones exigidas en estas Bases.



31 PLAZOS
31.1 Plazo de Ejecucion de las obras

El plazo para la construcciéon de las obras serd el sefialado por el Contratista en su oferta, el que se
contara desde la fecha del acta de entrega del terreno por parte de la Unidad Técnica.

31.2 Programa de Trabajo

El Programa de Trabajo se entregard mediante una diagramacion grafica de actividades segun lo que
indica la Carta Gantt, en programa MS Project o similar. En casos justificados, se podra reprogramar la
obra, con la aprobacion de la Unidad Técnica, salvo que las Bases Administrativas Especiales lo indiquen,
sin alterar el plazo total.

El Contratista estarad obligado a cumplir, durante la ejecuciéon de la obra, con los plazos parciales
establecidos en el Programa de Trabajo. El Contratista no podrd en caso alguno imputar al plazo de
ejecucion de las obras las demoras que pudiesen existir por los hechos que sean derivados de su propia
actuacion.

El Contratista ademads no podra solicitar aumento del plazo debido a cortes de electricidad, debiendo por
lo tanto disponer oportunamente en obra de grupos generadores de electricidad y los equipos con
motores a combustible que se pudieren requerir. De igual forma, el Contratista no podra solicitar
aumento del plazo debido a interrupciones de otros servicios bdsicos, debiendo contar con el
equipamiento necesario para mantener la continuidad de la obra.

Si durante la ejecucion de la obra la Unidad Técnica y/o el ITO formulan observaciones, los dias
trabajados en subsanar o reparar los defectos, imperfecciones o rechazos efectuados, estos no seran
descontables del plazo contractual y son de cargo absoluto del Contratista.

Si la Unidad Técnica y/o el ITO constataran que el Programa de Trabajo se estuviera realizando con
retraso imputable al Contratista, el Profesional Residente de la Obra debera reprogramarla, sin
considerar aumento del plazo contractual ni gastos. La reprogramacion se entregara en un plazo de 5
dias corridos, contados desde la orden del ITO.

31.3 Moadificaciones al Monto y Plazo del Contrato

Si durante la ejecucién de las obras la Unidad Técnica ordenare intrcducir en el proyecto modificaciones
al mismo, que produzca aumentos, reduccién y aun supresion de las cantidades de obra o la sustitucién
de una clase, modelo o marca de fabrica de materiales por una diferente de la contemplada en el
presupuesto del Contratista, éste estara obligado a ejecutarlas.

En el caso que las modificaciones de obras involucren una disminucién acumulada superior al 20%
(veinte por ciento) del precio del contrato, la Unidad Técnica podra ordenar una disminucion del plazo.
En este caso, el nuevo plazo se fijara de comun acuerdo entre la Unidad Técnica y el Contratista.

Las modificaciones antes sefialadas deben quedar registradas en el Libro de Obras e informadas al ITO.

Con la finalidad de determinar montos y plazos involucrados en las modificaciones sera obligacién del
Contratista, proporcionar en detalle, lo siguiente:

¢ Desglose explicito y claro (valorizado) de todos los items.

* Modificacion del Programa de Trabajo que contenga todas las partidas del itemizado
sujeto a modificacion. Esta programacidn se realizara con vinculos en las partidas con
la finalidad que ella exprese la ruta critica y holguras, fechas de inicio y término de las
diferentes partidas, etc.



31.3.1 Obras Adicionales

Se entienden por obras adicionales, las obras solicitadas al Contratista, formalmente por escrito por la
Unidad Técnica con la aprobacion del Mandante cuando corresponda, a través del Libro de Obra u otro
documento oficial y que corresponden a trabajos cuyos Precios Unitarios estdn contemplados en el
contrato. También forman parte de las obras adicionales aquellos requerimientos o imprevistos que
surjan con motivo u ocasion de la ejecucion de la obra, aprobadas por la Unidad Técnica y por el
Mandante. Luego de solicitadas estas obras, el Contratista, dentro del plazo de 7 dias corridos, debera
hacer la presentacién del presupuesto y plazos para la aprobacion de la Unidad Técnica y del Mandante.

31.3.2 Aumentos o disminuciones de obras sin afectar los plazos

Los aumentos o disminuciones de obras que no afecten la ruta critica no implicaran aumentos del plazo y
se valoraran al costo unitario directo ofrecido por el Contratista en su oferta, considerando los mismos
porcentajes de los gastos generales y utilidades estipulados en el presupuesto original.

31.3.3 Aumentos o disminuciones de obras que afectan los plazos

Si las modificaciones introducidas afectan la trayectoria critica de la obra, dardn lugar a estudiar un
nuevo plazo y precio que se acordaran conjuntamente entre la Unidad Técnica y el Contratista, con
acuerdo del Mandante en los casos que corresponda, empleando para ello la programacién previamente
aprobada por el primero.

En este caso, el nuevo precio correspondera al mismo costo directo unitario ofrecido, variando sdélo la
cubicacién en relacién a la propuesta original, considerando los mismos porcentajes de los gastos
generales y utilidades estipulados en el presupuesto original.

31.3.4 Modificaciones por partidas extraordinarias

En aquellos casos que sean necesarias introducir la contratacién de partidas no existentes en el
proyecto, el Contratista deberd presentar un presupuesto del costo que involucra la obra extraordinaria,
adjuntando desglose completo y andlisis de precios unitarios, de manera que la Unidad Técnica y/o el
Mandante segn corresponda, o revise y preste su aprobacién. Y sélo una vez autorizado procedera la
ejecucién de las partidas extraordinarias.

31.3.5 Prohibicion de introducir modificaciones por el Contratista

Se prohibe al Contratista introducir unilateralmente cambios que no estén de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas, de arquitectura y especialidades.

31.3.6 Procedimiento de ejecucion de las modificaciones

Todas las modificaciones introducidas al proyecto en obras adicionales y extraordinarias, tales como
cambios, disminuciones y aumentos, deberan ser evaluadas en cuanto a costo y plazo por el Contratista,
presentadas al ITO para su revision y aprobadas por la Unidad Técnica con acuerdo del Mandante segin
corresponda antes de su ejecucion, con nota en el Libro de Obras expresando claramente su
consentimiento.

La Unidad Técnica tendra un plazo maximo de 15 dias habiles para aceptar o rechazar las modificaciones
de no haber observaciones, lo anterior sin perjuicio de la revision o pronunciamiento de otros
Organismos Sectoriales, manifestacion de voluntad que quedard consignada en el Libro de Obras.
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31.4 Aumentos del plazo del contrato por fuerza mayor o caso fortuito

El Contratista podra solicitar aumento del plazo del contrato sélo cuando existan razones de fuerza
mayor o caso fortuito, situacion que debe ser solicitada oportunamente por escrito a través del Libro de
Obra y antes del vencimiento del plazo de ejecucion de la Obra.

La peticion de aumento de plazo debe ser evaluada por la Unidad Técnica y/o Mandante, quien calificara
la solicitud, aceptando o rechazando el aumento de plazo solicitado.

32 DE LA FORMA DE EJECUTAR EL CONTRATO
32.1 De la ejecucion de las obras.

El Contratista debe ejecutar las obras con estricto cumplimiento a lo establecido en las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Expediente Técnico y Aclaraciones, no estando autorizado para
hacerle modificacion o alteracién alguna. Lo anterior no lo exonera de la responsabilidad al Contratista 'y
los profesionales a cargo de la obra, que establece la legislacion vigente, de modo que si, a juicio del
Contratista, hubiere alguna inconsistencia o error deberd hacerla presente a la Unidad Técnica y/o el ITO
quienes decidiran.

Toda discrepancia, real o aparente que no pudiere resolverse segun el punto 1.4. de estas Bases serd
resuelta exclusivamente por la Unidad Técnica, sin que esto exima al Contratista de la responsabilidad
que pueda caberle por la errénea interpretacién de los antecedentes administrativos y/o técnicos que
conforman la presente licitacion.

32.2 Caso fortuito

Los casos fortuitos que deterioren o derriben la obra o que ocasionen pérdidas materiales seran
soportados por el Contratista hasta la recepcion provisoria sin observaciones por parte de la Unidad
Técnica.

32.3 Horarios de Trabajo

El Contratista s6lo podra ejecutar trabajos en la obra los dias habiles de lunes a viernes de 8:00 a 20:00
horas y los dias sabados de 8:00 a 14:00 horas.

La autorizacion de los trabajos fuera de este horario, se obtendrd en la Direccién de Obras Municipales. El
Contratista deberd solicitar esta autorizacién por lo menos con un plazo de 5 dias habiles de antelacion al
inicio de la faena.

32.4 Solicitud de Autorizaciones y Pago de Derechos

Serd responsabilidad del Contratista hacer las gestiones a nombre del Municipio para obtener los
permisos, autorizaciones y recepciones que las obras contratadas requieren, de dichas solicitudes y
autorizaciones se dejara constancia en el Libro de Obras.

El pago de los permisos, autorizaciones y recepciones que las obras contratadas requieren sean de cargo
del Contratista, de acuerdo a lo indicado en el punto 9 de estas Bases.

32.5 Subcontratacion

El Contratista podra subcontratar parte de la ejecucién de las obras, teniendo la obligacién de verificar
que la persona subcontratista o sus socios administradores no estén afectos a alguna de las causales de
inhabilidades o incompatibilidades que establece en especial el articulo 92 del Decreto Supremo 250 del
Reglamento de Compras Publicas. Para dichos efectos, debera con la debida anticipacion, siempre antes



de realizar la subcontratacion, entregar a la Unidad Técnica los antecedentes de Ia persona subcontratada
cumpla con lo anterior.

No obstante, la subcontratacidn de cualquier especie no libera al Contratista de las obligaciones que le
genera el contrato, siendo éste el Unico responsable ante el Municipio.

En los casos de subcontratacion de parte de los trabajos, el Contratista deberd mantener
permanentemente una supervision directa sobre éstos, a través de personal de su propia dotacién,
entendiéndose en todo caso, que el Contratista serd el Gnico y directo responsable de todas y cada una de
las obligaciones contraidas con el Municipio, como asimismo, del pago de todas las obligaciones hacia los
trabajadores, proveedores u otros pagos que omita el subcontratista, en la misma medida que responde
de sus acciones u omisiones propias y la de personas sujetas a su subordinacién y dependencia.

El Contratista no podra traspasar el contrato a terceros ni podra hacer cesiones de los derechos incluidos
en el contrato.

Para el Municipio, el Contratista sera el Unico y directo responsable de todo conflicto que se produzca
entre el subcontratista y su personal. El Municipio no tendra intervencién alguna en esta materia, puesto
que no habra de tener ni tendrd vinculo laboral ni juridico alguno con tales trabajadores.

32.6 Materiales

Los materiales a ocupar deben ser de primera calidad. El Contratista tiene la obligacién de reconstruir a su
costa las obras o reemplazar los materiales que no hayan sido aceptados por el ITO.

El ITO podra ordenar el retiro, fuera de la zona de faenas, de los materiales que hubieren sido rechazados
por calidad insuficiente.

El ITO informara a la Unidad Técnica, la negativa al retiro, quien estard facultada, para ordenar la
paralizacion de los trabajos hasta que se efectde el retiro, la sustitucién y/o la contratacién del retiro de
materiales a un tercero a costa del Contratista.

Mientras no se reciban los trabajos, el Contratista estara obligado a ejecutar, a su cargo, las reparaciones
que indique el ITO y/o la Unidad Técnica, por defectos sufridos en las obras ejecutadas, ya sea por mal
trato durante la construccion o el tiempo que medie entre la construccién y su recepcién, mala calidad de
los materiales o deficiente ejecucién de la construccion o incumplimiento de las especificaciones del
proyecto.

32.7 Letrero de Construccion

El Contratista deberd colocar a su entero cargo y en el lugar que se establezca los letreros que de aviso de
los trabajos que se realizan, segun se indique en las Bases Administrativas Especiales. Las leyendas,
materiales y colores empleados en dicho letrero deberdn ser aquellos que indique las Bases
Administrativas Especiales o en su ausencia la Unidad Técnica, quien sefialara, asimismo, su ubicacién,
dimensiones, materiales, altura, etc.

El Contratista sera responsable de la provision, instalacién, mantencién, conservacion y retiro del letrero.
32.8 Retiro de escombros y restos de materiales de construccion

El Contratista debera ajustarse a la legislacion pertinente en lo que se refiere a botaderos debiendo
entregar a la Unidad Técnica con antelacién al inicio de la obra, un certificado que acredite la autorizacion
por parte del propietario, sea éste privado o publico, para usar el lugar que proponga. En caso de
modificacidn del lugar de botadero, deberé acreditarlo antes de comenzar el traslado.



La Unidad Técnica podra ordenar la paralizacion de la obra, si no se cumplen las disposiciones referidas
anteriormente.

Para la recepcion provisoria deberan estar retirados todos los escombros y restos de materiales de
construccién que se encuentren en la obra.

32.9 Limpieza del drea circundante a la obra

Se evitard ensuciar con desechos, tanto las vias de acceso que conducen a la obra, como el entorno de
ella, para lo cual cada camién o vehiculo de transporte debera estar convenientemente cubierto con una
lona amarrada al compartimento de carga segun lo disponen las ordenanzas municipales sobre esta
materia. Los camiones deberan salir de la obra con sus ruedas lavadas.

No obstante, sera de cargo del Contratista la limpieza de la calle hasta una distancia de 60 metros del area
de trabajo. Si existieran simultdneamente otros trabajos en esa area, el ITO coordinara los aspectos de
limpieza entre las distintas faenas.

32.10 Magquinarias y equipos

Sera de cargo y responsabilidad del Contratista la provisién de maquinarias, herramientas, equipos y
materiales necesarios para la debida construccién de la obra y, en general, de todo gasto necesario para
la ejecucion de la obra.

32.11 Del Personal en Obra del Contratista

En aquellas ocasiones en que el Profesional Residente de Obra se ausente temporalmente de ésta
debidamente autorizado por la Unidad Técnica, debera dejar en su reemplazo una persona idénea y de
igual manera, debidamente autorizado por la misma.

La Unidad Técnica podra exigir el reemplazo de los profesionales a cargo de la Obra o parte de su equipo,
en los siguientes casos:

Cuando demuestre incompetencia técnica.
- Por abandono sin causa justificada de la obra.
- Por conducta inapropiada de sus funciones.

- Por incurrir en conducta consistente en falta a la probidad, actuar por vias de hecho, ejerciendo
conductas de violencia verbal y/o fisica ante profesionales de la Unidad Técnica, ITO y/o terceros.

32.12 Obligacién de proporcionar informacién durante la etapa de construccion

A partir del inicio de la etapa de construccion el Contratista queda obligado a proporcionar a la Unidad
Técnica y/o ITO, los siguientes informes:

a) Informe de Estado de avance de la construccién de la obra, a lo menos cada 15 dias.
b) Problemas que se tengan en el desarrollo de la construccidn, tan pronto cuando éstos sucedan.

¢) Ensayes de mecanica de suelos, hormigones, soldaduras y/o calidad de materiales que sean necesarios
para la correcta ejecucién de la obra.

d) Planilla de resumen semanal de asistencia del personal del Contratista.



32.13 Libro de Obra durante la etapa de construccién

El Contratista deberd mantener un libro el que deberd ser en triplicado, autocopiativo y foliado, que serd
el instrumento oficial de comunicacién entre la Unidad Técnica, el ITO y el Contratista. Este libro se
mantendra permanentemente en la oficina y/o instalacién de faenas que el Contratista disponga en la
obra. Estardn autorizados a realizar anotaciones la Unidad Técnica; el Contratista, a través del profesional
Residente de Obra; el ITO; la Inspeccidn Técnica de otros Servicios como DOH o SERVIU (en los casos que
corresponda); y los Proyectistas.

En Libro de Obra se dejard constancia de los hechos mas importantes que ocurran durante el transcurso
de la ejecucion de la obra. A lo menos se deberd consignar los siguientes hechos:

a) Entrega del terreno.
b) Controly avance de los trabajos.

¢) Las modificaciones, aclaraciones e interpretaciones de los proyectos efectuadas por el Contratista, los
Proyectistas, la Unidad Técnica y el ITO.

d) La marcha general de las faenas de acuerdo con los antecedentes técnicos del proyecto y del plazo
fijado para la obra.

e) Las interrupciones o paralizaciones que pudieran sufrir las faenas, con indicacion de su causa y origen.

f) En el caso que proceda un aumento de plazo, se deberd dejar constancia expresa de la solicitud del
Contratista, asi como también, de la resolucién de la Unidad Técnica que se pronuncia sobre dicha
peticion.

g) Todas las demas circunstancias, hechos u observaciones que se estime necesario consignar.

En especial se dejard constancia de las observaciones que pudieran merecer las obras ejecutadas, los
materiales que se estan empleando o que se pretende emplear y las instrucciones impartidas para
corregir defectos o asegurar el cumplimiento por parte del Contratista de las Especificaciones Técnicas,
Ordenanzas y de las obligaciones contraidas de acuerdo a los documentos del contrato.

Formaran parte del Libro de Obra las comunicaciones escritas que la Unidad Técnica y el ITO haga llegar al
Contratista, por correo electronico, oficio, carta o cualquier otro mecanismo idéneo para esos efectos, asi
como también, las Actas que se levanten en reuniones de obra.

32.14 Ensayes y control de calidad de las obras

Todos los ensayes de materiales y analisis necesarios para el debido control de las obras seran de cargo y
responsabilidad del Contratista de acuerdo a las condiciones sefialadas en las Especificaciones Técnicas.

El laboratorio que se utilice para tal efecto debera contar con la aprobacién expresa de la Unidad Técnica,
e ITO debiendo el Contratista otorgar mandato al mismo para retirar directamente los resultados de los
ensayes, si asi lo solicita.

32.15 Cumplimiento de instrucciones

El Contratista deberd someterse a las érdenes tanto de la Unidad Técnica como del ITO, las cuales se
impartiran siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato. De las instrucciones
debera dejarse debida constancia en el Libro de Obras.



33 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE SUS TRABAJADORES
33.1 Cumplimiento de disposiciones laborales y previsionales

El Contratista se obliga a cumplir las disposiciones del Cédigo del Trabajo, de las leyes sobre medicina
preventiva y curativa, sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y demas leyes laborales y
previsionales que rijan su relacién con sus trabajadores o que se dicten en el futuro sobre las materias
indicadas.

33.2 Pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales

El Contratista queda especialmente obligado a pagar oportunamente las remuneraciones de sus
trabajadores, como efectuar también en la oportunidad debida, todas las deducciones por concepto de
cotizaciones previsionales, y enterarlas dentro del plazo que corresponda en las instituciones
previsionales correspondientes, y ademds todos aquellos otros descuentos, o pagos ordenados por Ley.

33.3  Seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales

El Contratista se obliga a tener incorporados a sus trabajadores al seguro social contra riesgos del trabajo
y enfermedades profesionales que regula la ley N° 16.744.

Es obligacion del Contratista efectuar las denuncias por accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales en conformidad a las disposiciones legales vigentes; asimismo se obliga a dar cuenta a la
Unidad Técnica y el ITO de las denuncias efectuadas.

33.4 Maedidas de seguridad

El Contratista asumira la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de seguridad para sus
trabajadores y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento de ellas. En particular, debers
proveer a su personal de los equipos e implementos de seguridad apropiados para las labores que
desempefiaran.

La Unidad Técnica podra ordenar la paralizacion de las obras si por incumplimiento de esta obligacion
ocurrieran accidentes o el Contratista fuere sancionado por los organismos correspondientes. La
reanudacion de las obras se ordenara tan pronto sea solucionado el problema que la origind.

El incumplimiento de esta obligacién sera sancionada de acuerdo a lo indicado en el punto 19.1. Numeral
5.

34  RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista se obliga a responder por los dafios que pueda causar a terceros la ejecucidn de la obra,
obligandose a pagar en forma directa y solventar todos los costos que implique el perjuicio causado al
tercero afectado. No obstante lo anterior, en caso que el Municipio deba incurrir en algin gasto derivado
de estos hechos, el Contratista debera restituir dichas sumas de dinero. Para estos efectos se obliga a
tomar el seguro que se sefiala en el Numeral 2.5 de las presentes Bases Administrativas.

35  DE LA DESTRUCCION TOTAL O PARCIAL DE LAS OBRAS POR CASOS FORTUITOS

En caso de destruccion total o parcial de la obra por caso fortuito durante su construccion, el Contratista
estd obligado a su reparacién total sin derecho a reembolso por parte del Municipio; sin perjuicio de lo
anterior, el Contratista podréd disponer del monto pagado por la Compafiia de Seguros, contratada de
acuerdo a lo sefialado en el Numeral 2.5 de las presentes Bases Administrativas. lgual obligacion
subsistird si estuviere constituido en mora o si el imprevisto imposible de resistir haya sobrevenido por
su culpa a menos que la obra haya sido recibida en forma provisoria sin observaciones.




36 RECEPCIONES

Una vez terminadas las obras, el Contratista deberd comunicarlo al ITO del contrato y a la Unidad
Técnica, para solicitar de éste la Recepcion Provisoria.

En ese mismo momento, el Contratista debera solicitar Recepcion a la Direcciéon de Obras Municipales y
al SERVIU Region de Valparaiso, respecto a este ultimo servicio en aquellos casos en que corresponda.

Finalmente, subsanadas aquellas observaciones planteadas a la Recepcion Provisoria, el Contratista, una
vez transcurrido el plazo indicado en el Numeral 11.1 de estas Bases Administrativas, podra solicitar la
Recepcion Definitiva de la obra, a partir de la cual, rigen los plazos de las garantias de construccion
sefialados en el Numeral 18.

36.1 Recepcién Provisoria de las Obras

La Recepcion Provisoria de las obras estara a cargo del Municipio, a través de la Unidad Técnica, quien
actuard de manera coordinada para estos efectos con el SERVIU Region de Valparaiso u otros
Organismos Sectoriales, en aquellos casos que corresponda.

36.2 De la Recepcion Definitiva de las Obras

La Recepcién Definitiva de las Obras se hara con la misma formalidad que la Recepcion Provisoria, una
vez transcurridos el plazo indicado en las Bases Administrativas Especiales para la Recepcion Provisoria
sin Observaciones. Una vez ocurrido el evento anteriormente indicado, la Unidad Técnica procedera a
liquidar y finiquitar el contrato de obra, para lo cual se dictard el acto administrativo que sancione dicha
situacién.

En caso de existir fallas u observaciones detectadas en el plazo transcurrido entre la Recepcién Provisoria
y la Recepcién Definitiva, que requieran trabajos de reparacion, el Contratista debera efectuarlos en la
forma y plazos que sefiale la Unidad Técnica.

17 DEL PRECIO
El Contratista desarrollard la obra de acuerdo al sistema "Suma Alzada a Precio Fijo", en pesos, sin
reajustes, ni anticipos y por estados de pago.

El precio del contrato serd el que indique el Contratista en su oferta econoémica, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria existente, el que no podra exceder de los recursos disponibles, ni ser
menor al monto minimo sefialado segun lo indicado en las Bases Administrativas Especiales.

El precio mencionado tendrd caracter fijo, por lo que no podra ser objeto de variacion, salvo
modificaciones introducidas en el proyecto por la Unidad Técnica con acuerdo del Mandante en caso que
correspondiera, que impliquen un aumento o disminucion de la obra.

El Contratista renuncia, por consiguiente, a solicitar cualquier incremento del precio antes indicado, aun
cuando durante la ejecucién de las obras se produzcan aumentos en los salarios o en el costo de los
materiales y equipos nacionales y/o importados, costos financieros u otros.

Se considera que en el precio indicado por el Contratista estan incluidos todos los gastos inherentes a los
trabajos encomendados.

El Contratista pagara los permisos, derechos, aportes y otros que sean necesarios de Organismos,
Servicios y Empresas de Servicios Pablicos correspondiéndole, ademas realizar los tramites pertinentes.



37.1 Del pago del precio

37.1.1 Anticipo
No se considera otorgar anticipo.
37.1.2 Estados de Pago

El pago de la obra se efectuard mediante estados de pago, conforme al avance efectivo de las obras. Los
estados de pago se cursaradn y pagaran hasta completar un maximo del 90% del precio total de la obra
contratada.

El saldo del precio de la obra se pagarad en un solo Estado de Pago, dentro de los 30 dias corridos
siguientes a la fecha de la Recepcidn Provisoria sin Observaciones, y acorde a lo indicado en el punto
17.1.3 de las presentes Bases Administrativas.

El primer Estado de Pago deberd ser presentado cuando haya transcurrido a lo menos un mes calendario
completo, contado desde la fecha de entrega del terreno. Los Estados de Pago siguientes deben
ajustarse a lo menos a un periodo mensual y deberdn presentarse a revisién de la Unidad Técnica a
través del ITO dentro de los primeros dias del mes siguiente al cual corresponde dicho Estado de Pago,
acompafiando todos los antecedentes que la respalden y el visto bueno del ITO.

37.1.3 Revisién y Aprobacion del Estado de Pago

Los Estados de Pago se efectuardn mensualmente, por avance de obra ejecutada y deberan ser revisado
por el ITO dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a su presentacién. Cualquier observacion que
éste formule en relacion con el estado de avance de la obra, debera ser subsanada por el Contratista
antes de su presentacion al cobro, eliminando o rectificando las partidas correspondientes.

De igual manera, la Unidad Técnica tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles contados desde la
aprobacién del ITO para la revision del estado de pago, en los mismos términos mencionados
anteriormente.

Cada Estado de Pago, debidamente aprobado por el ITO y la Unidad Técnica, una vez realizadas las
deducciones correspondientes, sera pagado al Contratista como abono al precio del contrato, dentro de
los 30 dias corridos siguientes desde su aprobacién. Estos abonos al precio no supondrén, en ningin
caso, aprobacion o recepcién de las obras realizadas hasta ese momento, y sélo tendran la calidad de
avance a cuenta del precio sefialado en estas Bases. Debera ademads considerar una retencién del 10% de
cada estado de pago hasta enterar el 5% del valor total del contrato con objeto de cautelar los intereses
del Mandante.

El ultimo Estado de Pago, no podra ser inferior al 10% del monto total del contrato, cumpliendo con la
presentacion de todos los certificados emitidos por los organismos correspondientes que acrediten el
cumplimiento por parte del Contratista de todas las obligaciones que impone el contrato. Lo anterior, no
implica un aumento de los plazos antes estipulados.

Para el pago deberd presentarse la siguiente documentacién:

a) Formulario Estado de Pago en caratula tipo GORE, entregada por la Unidad Técnica, el que
debera incluir el porcentaje de avance ofertado y efectivo de la obra, y el avance del contrato
expresado en dias corridos desde la entrega de terreno.

b) Factura a nombre de la Municipalidad de Concon, RUT N°® 73.568.600-3, domiciliada en Concén,
calle Santa Laura N° 567 o segun se indique en las Bases Administrativas Especiales.
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c) Estado de Avance fisico de la obra.
d) Estado de Avance financiero de la obra.
e) Nomina del personal asignado en la obra con rut y funcién que desempeiia y sus contratos.

f) En caso de término de contrato de trabajo con sus trabajadores asignados, adjuntar fotocopias
de los finiquitos o Certificados de la Inspeccion del Trabajo segin corresponda.

g) Certificado de la Inspeccién Provincial del Trabajo, vigente a la fecha del estado de pago, que
acredite que el Contratista no tiene deudas laborales ni previsionales pendientes con relacion al
proyecto y finiquitos cuando corresponda.

h) Fotocopia de las planillas de pago de cotizaciones previsionales de los trabajadores que se han
desempefiado en {a obra.

i) Contratos de ejecucién de las obras subcontratadas en caso que las hubiera.

j) Si el Contratista subcontratara parcialmente las obras se exigird la documentacion sefialada en
las letras e), f), g) y h), anteriores correspondientes a los trabajadores del Subcontratista.

k) Set fotogréfico impreso del avance de la obra. (minimo 6 fotografias).
l) Decreto alcaldicio por medio del cual se procedio a aplicar la respectiva multa, si correspondiere.
Para el ultimo Estado de Pago ademas se deberd acompafiar lo siguiente:

a) Unejemplar del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra, sin observaciones.

b) Garantia de Buen Comportamiento de la Obra.

c) Certificado de la Direccion Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin observaciones.

37.1.4 Pago de los aumentos o modificaciones de obra

El monto asociado a los aumentos o modificaciones se pagara segun el avance real mediante estados de
pago extraordinarios.

Los pagos por estos conceptos, se efectuaran previa presentaciéon del avance aprobado por la Unidad
Técnica el que agrupard tantos items como modificaciones sean acordadas entre las partes. La
tramitacion de los estados de pago extraordinarios se regird por las mismas normas establecidas para los
estados de pago ordinarios.

38  DEL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA

Con la Recepcion Provisoria sin Observaciones de la obra se inicia el plazo de garantia de Buena
Ejecucion de los trabajos contractual segun lo indicado Numeral 16.2 de las presentes Bases
Administrativas. Durante este plazo el Contratista se obliga a reparar a su costo todos los defectos que
aparezcan en la obra. Estas reparaciones el Contratista debera realizarlas dentro del plazo que le
establezca la Unidad Técnica en acuerdo con la Inspeccion de la Direccién Regional de Obras Hidraulicas,
SERVIU Region de Valparaiso u otros Organismos, segun corresponda.

38.1 De las garantias legales

El plazo de garantia contractual estipulado se entenderd sin perjuicio del plazo de garantia legal de cinco
afos, a que se refiere el articulo 2003, inciso 3° del Codigo Civil y el articulo 18° de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, el que se contard desde la Recepcién Definitiva de la obra por el Municipio.



Igualmente, durante el periodo de garantia, toda responsabilidad que pudiere caber al Municipio de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 2323 del Codigo Civil serd de cargo del Contratista. De este modo el
Municipio podra requerir cualquier pago que le correspondiere hacer por este concepto. Si el Contratista
no pagare en el plazo requerido por el Municipio, éste quedara facultado para hacer efectivas las
garantias y retenciones para resarcirse del pago.

39  INFRACCIONES Y MULTAS
39.1  Tipo de Infracciones y Multas

En caso de incumplimiento de las obligaciones del Contratista, la Unidad Técnica aplicara las multas que
se estipulan a continuacién, las que seran a beneficio del Mandante.

1. El Contratista incurrird en una multa de 0,5 UTM por cada dia de atraso en la entrega de la
informacidén sefialada en el Punto 12.12.

2. Ef Contratista incurrird en una multa de 1,0 UTM por cada dia de atraso en el cumplimiento de las
instrucciones impartidas a través del Libro de Obras.

3. El Contratista incurrird en una multa de 1,0 UTM por cada dia en que no cumpla cabalmente con la
sefializacion y medidas de seguridad para el transito vehicular y peatonal estipuladas.

4. El Contratista incurrird en una multa de 1,0 UTM, cada vez que el ITO detecte falta de cumplimiento a
la obligacién de los camiones sobre la lona amarrada al camion al salir de la obra y con sus ruedas
lavadas.

5. El Contratista incurrird en una multa de 20,0 UTM, cada vez que el ITO detecte falta grave de
cumplimiento de las normativas de seguridad aplicables a la obra.

6. El Contratista incurrird en una multa de 2,0 UTM, cada vez que infrinja las disposiciones relativas a las
normas de empréstito y botaderos con las autorizaciones vigentes.

7. El Contratista incurrira en una multa de 3,0 UTM, por cada dia que el ITO detecte cualquier bloqueo de
la vialidad existente que sea atribuible a las obras Y que no cuente con su autorizacién.

8. El Contratista incurrird en una multa de 5,0 UTM, cada vez que el ITO detecte el incumplimiento de la
jornada horaria méxima de trabajo autorizada conforme a Bases,

9. El Contratista incurrira en una multa por cada dia de atraso en el cumplimiento de las observaciones
formuladas por la Comisién de Recepcion Provisoria y Definitiva, indistintamente; segun lo indicado
en las Bases Administrativas Especiales.

10.El Contratista incurrird en una multa por cada dia de atraso en la entrega de la obra para su recepcion
provisoria de acuerdo a lo estipulado en las Bases Administrativas Especiales.

11.E! Contratista incurrird en una multa de 5,0 UTM por cada dia de atraso en el inicio de las obras. Este
atraso se contabilizard a partir del 4° dia corrido contado desde la fecha de entrega de terreno.

12.El Contratista incurrird en una multa de 2,0 UTM por cada dia de atraso en la designacion del
Profesional Administrador de la Obra o por su ausencia injustificada.

13.En caso que el Contratista retire el Libro de Obra se aplicara una multa de 2,0 UTM por cada dia que
no se encuentre en las dependencias de la instalacién de faenas.

14.En caso que el Contratista no cumpla con los plazos ofertados en su Carta Gantt en aquellas partidas
que no sean de la Ruta Critica, incurrird en una multa de 1,0 UTM por dia de atraso entre la fecha de
término programada en su Carta Gantt y la fecha efectiva del término de la partida.




39.2 Procedimiento de aplicacién e impugnacion de multas

Las multas una vez aplicadas por la Unidad Técnica seran notificadas a través del Libro de Obras al
Contratista, quien dispondra de un plazo de 2(dos) dias habiles con el objeto que manifieste sus
descargos en relacién al incumplimiento que se le imputa. Una vez realizado los descargos, 0 sin ellos en
caso que no hubiere dentro del plazo sefialado, la Unidad Técnica resolvera en definitiva la aplicacidn de
la respectiva multa, notificando de ello al Contratista quien dispondra de un plazo de 2 dias habiles para
interponer recurso de reposicion ante el Municipio. En el caso que no se presentare recurso de
reposicion, o una vez rechazada esta impugnacién por parte del Municipio, se procedera a la dictacion
del acto administrativo mediante el cual se procede a aplicar ja multa.

Una vez que el Contratista toma conocimiento del Decreto Alcaldicio por medio del cual se procedio a
aplicar la respectiva multa, el monto de la misma sera descontado del estado de pago correspondiente.

La resolucion del Municipio sera inapelable.
40 PROHIBICION DE CESION

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el
contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesion de derechos y obligaciones. Lo
anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de este contrato
podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

41  CESION DE CREDITO

El Contratista o Cesionario debera comunicar por escrito en conformidad a la Ley, a la Unidad Técnica, el
hecho de haber cedido la o las facturas para su cobro acompafiando la documentacion en que conste
dicha cesion.

El Cesionario del crédito debera entregar la factura cedida para su correspondiente visacion a fa Unidad
Técnica, siendo obligacién del Contratista informar al Cesionario la forma de tramitar las facturas cedidas
de acuerdo a lo establecido en estas Bases Administrativas.

42 LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

No se aceptaran exclusiones o limitaciones de responsabilidad por los servicios ejecutados en el marco
de esta licitaciéon, que no se ajusten a la legislacion chilena de derecho comun que regula la materia,
debiendo responder el Contratista, en todo caso, al menos de la culpa leve en la ejecucién del contrato.

43  DOMICILIO DE LAS PARTES.

Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Concén, sometiéndose a la jurisdiccion de los Tribunales
Ordinarios de Justicia que territorialmente tengan alli jurisdiccion.

3. DESIGNESE sujetos pasivos a la Comision de Evaluacién conformada por los Sres. Directores de
Secplac dofia Soledad Rubio Gadaleta; de la Direccién de Obras Municipales don Julio Leigh Zapata,
de la Direccion de Transito y Operaciones, don Hugo Soto Cardenas; de la Direccion de Asesoria
Juridica, sr. Patricio Anders Torres, de la Direccion de Control, don Eugenio San Roman Courbis y la
Secretaria Municipal, dofia Maria Liliana Espinoza Godoy.

4. PUBLIQUESE el llamado a Propuesta en el portal www.mercadopublico.cl. la licitacién publica para
contratar la ejecucién de la obra “Construccion Pavimento calle Dos Norte, Sector Enap Concon”.
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